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I. Streszczenie

Projekt rewitalizacji zgodnie z definicjg tego pojecia powinien obejmowaé szereg dziatan
z zakresu planowania przestrzennego, infrastruktury technicznej, ekonomii, ergonomii jak

1 psychologii spoteczne;.

Wieloaspektowos$¢ zagadnienia determinowac¢ powinna, przed przystgpieniem do realizacji
programu rewitalizacji, przeprowadzenie doglebnej analizy stanu wyjsciowego, rozpoznanie
bolaczek jak i potrzeb, zard6wno z poziomu jednostki jak i ogdtu. Jako probe postawienia takiej,
niezbednej] w procesie tworzenia programu rewitalizacji diagnozy traktowac nalezy trzy

pierwsze rozdzialy niniejszego opracowania.

Rozdzial IV przynosi krotka charakterystyke podjetych dzialan infrastrukturalnych

1 spotecznych.

Rozdzial V zawiera zestawienie wskaznikow umozliwiajacych monitorowanie zmian spoteczno
— gospodarczych zachodzacych w wyniku realizacji programu rewitalizacji na wyznaczonych

obszarach problemowych wg stanu na dzien 31.12.2013r.

Rozdzial VI przynosi syntetyczne podsumowanie osiggnigtych rezultatow wraz

z rekomendowanymi do ujg¢cia w kolejnych raportach, programach rewitalizacji zmianami.

Rozdzial VII obejmuje dokumentacj¢ fotograficzng obrazujaca zmiany zachodzace na

obszarach obj¢tych programem rewitalizacji.
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Il. Wstep

Niniejsze opracowanie, zgodnie z istotg rewitalizacji i zalecen ujgetych w Lokalnym
Programie Rewitalizacji Miasta Stupska na lata 2009-2015 (LPR) stanowi probe oceny dziatan
podjetych w ramach realizacji LPR-u, ktorych nadrzednym celem jest ozywienie
i przywrocenie utraconych wartosci architektonicznych i funkcjonalnych obszaru miasta
Stupska o XIX-to i wezesnodwudziestowiecznej genezie, w przewazajacej mierze stanowiacej
zwartg struktur¢ mieszkaniowa skoncentrowang na zachod od Starego Miasta - | obszar
problemowy ,,Srédmiescie” oraz na wschod — III obszar problemowy ,,Podgrodzie” a takze
terenéw przemystowych zlokalizowanych w potnocnej czgéci Miasta — 11 obszar problemowy

,,Orunwaldzka”.

Koleje losu szczgsliwie obeszly sie ze stupskim Srodmiesciem i Podgrodziem. Brak
zniszczen wojennych oraz wyburzen w okresie PRL-u pozwolily zachowaé niemal
w niezmienionym ksztalcie pierwotny uklad urbanistyczny oraz architektoniczng forme
zabudowy, ktore to jednak wskutek dziesiecioleci zaniedban, nieprzemyslanej polityki
planistycznej, mieszkaniowej 1 spotecznej, majacych czesto podioze finansowe, ulegly daleko
posunigtej degradacji technicznej. NaloZenie si¢ na wspomniany proces zmian spotecznych
zapoczatkowanych w okresie transformacji, 1 narastajacych w kolejnych dekadach zwigzanych
ze zmiang stylu zycia, zmiang oczekiwan wobec przestrzeni publicznej, zwlaszcza ludzi
mtodych i klasy $redniej, znajdujacg wyraz chociazby w atomizacji spoleczenstwa, w tryumfie
idei ,,domku za miastem”, skokowym wzro§cie znaczenia transportu samochodowego
w procesie przemieszczania tylko poglebilo niezwykle szkodliwy proces postepujacej
suburbanizacji mieszkalnictwa (dotyczacej zwlaszcza ludzi lepiej sytuowanych materialnie)

powigzany z zajeciem obszaréw centralnych miasta przez biedniejsze grupy spoleczne.

W ostatnich latach wladze miasta dostrzegajac wage probleméw kumulujacych si¢ na
terenach $rodmiejskich, i uznajac przeciwdziatanie negatywnym procesom demograficznym
i ekonomicznym za kluczowe wyzwanie stojace przed Stupskiem w pierwszych dekadach XXI
wieku przystapily do realizacji szerokiego spektrum dziatan inwestycyjnych majacych
pobudzi¢ gospodarczy 1 spoteczny krwiobieg miasta a probg oceny ich efektywnos$ci stanowi

niniejsze opracowanie.
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I1l. Zatozenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Stupska na lata 2009-2015.

Pojeciem ,rewitalizacji” okre§la si¢ najcze$ciej grupe dziatan skupionych na
zdegradowanych obszarach zurbanizowanych. Celem tych dziatan jest znalezienie dla nich
nowego zastosowania lub przywrocenie ich pierwotnego stanu i funkcji po to, by obiekty
znajdujace si¢ na obszarze rewitalizacji i cale obszary uzyskaty nowe warto$ci funkcjonalne,

gospodarcze 1 spoleczne.

Rewitalizacja dotyczy wyodrebnionych obszarow Miasta Stupska, ktore w wyniku
przemian gospodarczych, spotecznych, ekonomicznych utracily czgSciowo swoje pierwotne
funkcje 1 przeznaczenie. Dlatego Program Rewitalizacji nalezy traktowac jako kompleksowy
program dzialan obejmujacych remonty, modernizacje zabudowy i przestrzeni publicznych,
rewaloryzacje zabytkow, w powigzaniu z wprowadzeniem zmian gospodarczych

1 spotecznych na danym obszarze.

»Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Slupska 2009-2015” zostal opracowany w 2005

roku, a aktualizowany dwukrotnie w roku 2010 oraz 2013.

I11.1. Wyznaczenie wskaznikdéw limitujacych obszary do rewitalizacji.

Delimitacja obszarow do rewitalizacji w latach 2009-2012 odbywala si¢ na podstawie
analizy dokumentéw strategicznych miasta, wojewddztwa pomorskiego 1 kraju, oceny
aktualnej sytuacji spoleczno — gospodarczej miasta obejmujacej sfer¢ mieszkaniows,
infrastrukture techniczng, sfer¢ spoteczng, gospodarke, zagospodarowanie przestrzenne,
mozliwos$ci finansowe budzetu miasta i dostepne fundusze zewngtrzne a takze na podstawie
przeprowadzonych konsultacji spotecznych 1 badan ws$rdd liderow opinii publicznej.
Delimitacja uwzgledniata trzy aspekty: przestrzenno — urbanistyczny, ekonomiczny
1 spoteczny.

W pierwszym etapie delimitacji oparto si¢ na analizie kryteriow 1 wskaznikow
limitujacych obszary do rewitalizacji i porownania ich ze $rednig dla catego miasta. Kryteria
dotyczace delimitacji zostaly okreslone na podstawie Rozporzadzenia Komisji (WE) nr
1828/2006 z dn. 8 grudnia 2006 r. ustanawiajgcego szczegdtowe zasady wykonania
rozporzadzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiajacego przepisy ogolne dotyczace

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spotecznego oraz
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Funduszu Spo6jnosci oraz rozporzadzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na potrzeby wyodrebnienia obszarow problemowych

1 odpowiadajgce im wskazniki:

przyjeto nastepujace kryteria

Kryterium Wysoki Wysoka stopa | Wysoki poziom Niski wskaznik Poréwnywanie niski poziom
poziom dtugotrwateg | przestepczosci i prowadzenia wartosci zasobu
ubdstwa i o bezrobocia wykroczen dziatalnosci mieszkaniowego
wykluczenia gospodarczej
Wskaznik Liczba osdb Udziat Liczba Czyny Liczba Udziat Liczba
korzystajgcych |dtugotrwale przestepstw | karalne zarejestrowanych | budynkéw | budynkdéw
z zasitkow bezrobotnych na 1 tys. 0séb podmiotéw bez wybudowanych
pomocy wsréd osébw | ludnosci nieletnich | gospodarki wodociaggu | przed 1989r.
spotecznejna |wieku na 1 tys. narodowej na 100| do ogdlnej | do ogdlnej
1 tys. ludnosci |produkcyjnym nieletnich | oséb liczby liczby
budynkéw | budynkdéw
(w %) (W %)

Po dokonaniu analizy danych dla Miasta Stupska w dokumencie z 2005 roku (aktualizowanym

w 2010 r.) wskazano dwa obszary problemowe:

Obszar problemowy: Uklad urbanistyczny ciagu komunikacji miejskiej wraz

z zabudowg mieszkalng i ustugowg ul. Wojska Polskiego.

Obszar problemowy: Ciag ulic Baltycka, Morska, Grunwaldzka w kierunku

Bierkowa.

W ramach aktualizacji przeprowadzonej w roku 2013 obszar | poszerzono 0 kwartat ograniczony

ulicami: Jaracza, Sygietynskiego, Ogrodowa.

oraz wprowadzono nowy obszar problemowy:

III.

Uklad urbanistyczny Podgrodzia ograniczony ulicami: Kaszubska, Sw. Piotra,

Sierpinka, Garncarska, Wyspa Mlynska, Mostnika, Grodzka wraz ze Starym

Rynkiem, Kilinskiego, Przechodnia, Kosciuszki.
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W ramach ,,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska 2009-2015” okreslone

zostaly nastepujace cele dotyczace sfery spotecznej, gospodarczej i przestrzenne;:

Tworzenie warunkow lokalnych 1 infrastrukturalnych do rozwoju malej 1 S$redniej

przedsigbiorczosci.

Rozw¢j dziatalnosci kulturalnej 1 edukacyjnej, w tym majacej za zadanie podniesienie
kwalifikacji mieszkancow zagrozonych wykluczeniem spotecznym oraz podjecie dziatan na

rzecz wzrostu zatrudnienia.
Poprawa estetyki przestrzeni miejskiej.

Renowacja budynkéw, w tym: obiektéw infrastruktury spotecznej i technicznej oraz
budynkéw o wartosci architektonicznej, 0 znaczeniu historycznym oraz zabudowie pustych

przestrzeni miejskich w harmonii z otoczeniem.

Poprawa funkcjonalnosci struktury ruchu kotowego, ruchu pieszego 1 estetyki miejsc

publicznych.

Budowa i remont publicznej infrastruktury zwigzanej z rozwojem funkcji turystycznych,

rekreacyjnych, kulturalnych i sportowych potaczonych z dziatalnoscig gospodarcza.

Realizacja celow rewitalizacji nastepuje wskutek nastepujacych dzialan:

1
2
3.
4

© o N o O

sporzadzania miejscowych planow zagospodarowania przestrzennego,
poprawy gospodarki mieszkaniowym zasobem komunalnym,
zwiekszenia atrakcyjnos$ci inwestycyjnej Miasta,

rozwoju infrastruktury rekreacyjno — turystycznej bedacej waznym elementem gospodarki

Miasta,

tworzenia sprawnego i bezpiecznego systemu komunikacji Miasta,

skutecznej ochrony Miasta przed powodzia,

poprawy stanu czysto$ci wod powierzchniowych, szczegolnie wod rzeki Stupi,
kompleksowej gospodarki odpadami,

zwigkszenia liczby miejsc pracy,
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10. optymalizacji oferty ustug §wiadczonych przez instytucje oswiatowe,
11. podniesienia swiadomosci ekologicznej mieszkancow,

12. ograniczenia zanieczyszczenia powietrza i zmniejszenie emisji hatasu,
13. poprawy zieleni w miescie,

14. zwigkszenia $wiadomosci spotecznej w zakresie wartosci zdrowia,

15. wdrozenia systemu informacyjnego e-Miasto,

16. ochrony dziedzictwa kulturowego,

17. wdrazania systemu bezpiecznego Miasta,

18. zabezpieczenia godnego zycia najubozszym grupom spolecznym.

Dla oceny ,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Shupska 2009-2015" przyjeto 7

wskaznikow, w tym:

A) w zakresie oczekiwanych produktéw 4 wskazniki:
1)  liczba zrewitalizowanych obszarow,

2)  powierzchnia zrewitalizowanych obszarow,

3)  liczba obiektéw poddanych dziataniom rewitalizacji,

4)  dlugosc¢ przebudowanych drog na obszarach objetych rewitalizacja;

B) w zakresie oczekiwanych rezultatow 3 wskazniki:

1)  liczba mieszkancow objetych projektami rewitalizacyjnymi,

2) liczba nowych ofert programowych przygotowanych w obiektach poddanych
rewitalizacji,

3) liczba 0s6b uczestniczacych w przedsigwzigciach realizowanych w ramach projektu.

Instytucja wdrazajacg 1 nadzorujgcg program rewitalizacji jest Urzad Miejski w Stupsku.
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[11.2. Obszary obje¢te Programem Rewitalizacii.

Obszar |

n I Obszar problemowy

Obszar uwzgledniony w
ramach aktualizacji w2013 .

Granica | Obszaru Problemowego po rozszerzeniu z 2013 r.

1. Zasieg tervtorialny

I obszar miesci si¢ w obrgbie ulic: Koltgtaja (Dworzec PKP), Wolnosci, Kopernika,
Sienkiewicza, Lajming, Pl. Zwyciestwa, Deotymy. W wyniku aktualizacji przeprowadzone;j

w 2013 roku poszerzony zostal o ulice: Ogrodowa, Dtuga, Sygietynskiego, Polng, Jaracza.

Jest to teren historycznej zabudowy miejskiej w czgsci objetej ochrong konserwatorska.
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Zawile, powojenne losy miasta przyczynity si¢ do nobilitacji i wzrostu znaczenia
Srédmiescia W strukturze migjskiej kosztem historycznego centrum miasta, ktore zostato
niemal catkowicie unicestwione przez wkraczajace do Stupska oddziaty Armii Czerwonej,
i p6zniejsza pod kazdym wzgledem chybiong jego odbudoweg. Rynek pozostat ,,Starym”
praktycznie tylko z nazwy, znacznie zredukowana zostata funkcja handlowa tego obszaru,
a powstajagce punktowce wrecz manifestacyjnie odciety si¢ od historycznej spuscizny
urbanistyczno-architektonicznej i kontekstu miejsca. Modernistyczna koncepcja odbudowy
miasta lokacyjnego nie tylko nie zdata proby czasu ale takze nie znalazla uznania w oczach
Stupszczan, skutkiem czego punkt cigzkos$ci centrum Stupska przesunat si¢ wyraznie na zachod

wtlasnie na teren historycznego Srédmiescia.

Niestety wzrost znaczenia funkcjonalnego analizowanych obszarow nie pociagnat za
sobg procesdw modernizacyjnych, zapobiegajacych utracie waloréw  estetycznych

i uzytkowych substancji mieszkaniowej i przestrzeni publiczne;j.

Postepujaca degradacja historycznej tkanki to niestety nie jedyny problem dotykajacy
Srédmiescia i Podgrodzia. Ulice petigce do niedawna role handlowych pasazy stracity
wspomniang funkcj¢ na rzecz powstajacych na obrzezach miasta 1 poza jego granicami
centrow handlowo—rozrywkowych, mogacych zaoferowa¢ swoisty substytut przestrzeni
publicznej, wykazujacej takie cechy jak komfort, bezpieczenstwo, wygode i nowe doznania.
Miejsca zwolnione po lokalach ustugowych 1 handlowych zaj¢ty m.in. banki w lokalizacjach
wcigz nieco bardziej prestizowych, za§ w mniej prestizowych sklepy w rodzaju ,,wszystko po

5 ztotych” czy punkty z odzieza uzywana.

Niezwykle grozny dla zywotnoéci Srodmiescia, Podgrodzia czy szerzej miasta jest
wreszcie proces spoteczny, ktorego najbardziej widocznym przejawem jest wyludnianie
1 wymiana ludnos$ci lepiej sytuowanej materialnie, docelowo osiedlajacej si¢ glownie
w oSciennych gminach, na rodziny o nizszym statusie materialnym. W tym kontekscie
szczegdlng uwage nalezy poswigci¢ doborze najemcéw lokali socjalnych w duzych
mieszkaniach w reprezentacyjnych czynszowych kamienicach, tak aby nowi lokatorzy byli
w stanie pokry¢ koszty ich utrzymania. Proby zroznicowania ekonomicznego najemcoéw
miejskich lokali powinny by¢ podejmowane ostroznie, traktowane wieloaspektowo, a efekty

tych dziatan winny by¢ stale monitorowane.
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O skali problemoéw demograficznych 1 ekonomicznych dotykajacych przede wszystkim
centralne rejony Miasta moze $wiadczy¢ fakt, iz za spadek liczby ludnos$ci Miasta, szacowany
w latach 1995-2013 na 8,5 tys. osob, w ok. 60 % odpowiada migracja do gmin o$ciennych
(zwlaszcza Gminy Kobylnica i Gminy Stupsk) z czego najwyzszy odsetek odptywu

zanotowano na ulicach ujetych w ramach I i I1l obszaru problemowego.

Mieszkancy

M Kobylnica gmina  mStupskgmina i Stupsk miasto

§~"§$8
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Liczba 0s6b zameldowanych w Miescie Stupsku i gminach: Stupsk i Kobylnica w latach 1995-2013(GUS)
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300

200 Fal 246

100

1] 5 — i

1985 1396 1997 1393 1s%2 2000 Jeel 2002 2003 2004 2005 2005 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

-100 107
2 W fr_-ﬁ\i /\
= -200 -
B

- N/ N = _
- = '\\// e

\YA

Kobylnica gmina  =——Stupsk gmina  ———Sfupsk miasto

Saldo migracji wewngtrznych w Miescie Stupsk i gminach: Stupsk i Kobylnica w latach 1995-2013(GUS)
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Narastajgce problemy spoleczne, zmniejszenie poczucia bezpieczenstwa, postepujaca
degradacja infrastruktury, zmniejszenie atrakcyjnosci przestrzeni publicznych przypieczg-
towuja kryzys w jaki niewatpliwie shupskie Srodmiescie weszlo kilkanascie lat temu,

jednoczesnie wzajemnie te niekorzystne tendencje napgdzajac.

Podjecie szeroko zakrojonych dzialan by ten zabdjczy dla miasta trend odwrocié jest

w tej chwili dla Stupska sprawg najpilniejsza.

2. Zidentyfikowane problemy:

- Wysoki poziom ubdstwa 1 wykluczenia spotecznego.
- Wysoka stopa dtugotrwatego bezrobocia.
- Wysoki poziom przestgpczosci i wykroczen.

- Poréwnywalnie niski poziom warto$ci zasobu mieszkaniowego.

3. Charakterystyka

Obszar zdegradowany o pow. 83,0 ha zamieszkiwany przez 11 107 (XII 2013) mieszkancow
(w granicach przed rozszerzeniem: 9 263 mieszkancoéw), charakteryzuje si¢ przede wszystkim:
depopulacja ( spadek liczby ludnosci o blisko 400 osob w ciggu zaledwie dwoch ostatnich lat),
wysokim poziomem ubdstwa 1 wykluczenia (warto$¢ niemal dwukrotnie wigksza od $rednie;j
dla Wojewddztwa Pomorskiego i Polski), wysokim poziomem przestgpczosci i wykroczen
(dwukrotnie wyzszy wskaznik przestgpczo$ci niz Srednia dla Miasta Stupsk i trzykrotnie
wyzszy od wskaznika Wojewodztwa Pomorskiego), wysokim poziomem dlugotrwatego
bezrobocia (stopa bezrobocia wyzsza trzykrotnie od stopy bezrobocia dla Stupska w 2007 r.
oraz niemal dwukrotnie dla 2012 r.) niskim poziomem warto$ci zasobu mieszkaniowego
(tylko 4 budynki na tym terenie wybudowano po 1989 r.). Rewitalizowany obszar cechuje si¢
takze niskim zainwestowaniem w infrastrukture. Caly obszar wymaga nowej aranzacji
przestrzeni publicznych, zagospodarowania wngtrz wewnatrzkwartalowych, urzadzenia
terenéw zielonych i rekreacyjnych. Budynki zlokalizowane w opisywanym obszarze wykazuja
zly stan techniczny, a znaczna cz¢$¢ ulic wymaga remontow, ktore pozwoliltyby przywroci¢ im

utracone walory estetyczne, funkcjonalne 1 uzytkowe.
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Obszar 11

Granica Il Obszaru Problemowego

1. Zasieg terytorialny

Obszar w granicach ulic: Battyckiej, Morskiej, Grunwaldzkiej w kierunku Bierkowa.

Jest to teren zabudowy miejskiej, infrastruktury budownictwa mieszkaniowego

i przemystowego (Stupska Specjalna Strefa Ekonomiczna).

2. Zidentyfikowane problemy:

- Niekorzystne trendy demograficzne.
- Wysoki poziom przestepczosci i wykroczen.
- Porownywalnie niski poziom warto$ci zasobu mieszkaniowego.

- Wysoka stopa dhugotrwalego bezrobocia.

3. Charakterystyka

Obszar o pow. 143 ha zamieszkiwany przez 899 (XII 2013) mieszkancoéw charakteryzuje si¢
przede wszystkim: niska gestoscig zaludnienia, niewielkim stopniem zagospodarowania
1 zainwestowania a takze wysokim poziomem ubodstwa 1 wykluczenia (wartosci znaczaco

przekraczajace srednig dla Stupska, Wojewodztwa Pomorskiego i Polski), wysokim poziomem

13




Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska na lata
2009-2015

przestgpczosci 1 wykroczen (dwukrotno$§¢ wskaznika dla Miasta), wysokim poziomem
dlugotrwatego bezrobocia (przekraczajacym wskaznik dla Miasta Stupska), niskim poziomem
wartosci zasobu mieszkaniowego (zabudowa w obrgbie obszaru przewidzianego do
rewitalizacji jest w wigkszoSci w bardzo ztym stanie technicznym, bez centralnego
ogrzewania, instalacji gazowych i izolacji przeciwwilgociowej). Rewitalizowany obszar

cechuje si¢ takze stabg dostepnoscia do ustug podstawowych (edukacja, kultura, sport).

Obszar 111

Mi

Eiowicrs 2151
|
|

A

Granica Il Obszaru Problemowego
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1. Zasieg tervtorialny

Obszar ograniczony ulicami: Kilinskiego, Przechodnia, Kosciuszki, Kaszubska, §w. Piotra,
Sierpinka, Garncarska, Mtynska, Mostnika, Stary Rynek, Grodzka. Teren ten niemal w calo$ci
zajety jest przez obiekty mieszkaniowe. Wyrdznia si¢ takze dwa zespoly zabudowy

poprzemystowej: kompleks Starego Browaru, oraz mtyny i spichlerze Wyspy Miynskie;.

2. Zidentyfikowane problemy:

- Wysoki poziom ubdstwa 1 wykluczenia.
- Wysoka stopa dtugotrwatego bezrobocia.
- Wysoki poziom przestgpczosci i wykroczen.

- Porownywalnie niski poziom wartosci zasobu mieszkaniowego.

3. Charakterystyka

Obszar 0 pow. 49 ha. Lacznie ilo$¢ osob zameldowanych na koniec 2013 r. na terenie
opisywanego obszaru wynosita 5606 oséb, co stanowilo 5,97% ogdlnej liczby mieszkancow
miasta.

Catos¢ obszaru pelni dzi§ glownie funkcje mieszkaniowe z funkcja uslugowa jako
uzupelniajacg. Funkcje przemystowe, dzis§ wlasciwie poprzemystowe skupione sa w potnocne;j
1 poludniowej czgsci obszaru problemowego: kompleks zabudowan Wyspy Mtynskiej oraz
Starego Browaru. Stan techniczny, w wigkszosci niemal stuletniej tkanki mieszkaniowej jest
zly, podobnie jak stan nawierzchni blisko potowy ulic 1 chodnikow. Rewaloryzacji 1 nowej
aranzacji wymagaja takze tereny zieleni urzadzonej w tym m.in. bulwary nadrzeczne oraz
skwer na Placu Powstancow Warszawy. Obszar Podgrodzia to takze kumulacja negatywnych
zjawisk spotecznych m.in. przestgpczosci (jeden z najwyzszych wskaznikow na terenie
Miasta), ubostwa i bezrobocia. Opisywany obszar charakteryzuje bardzo wysoki odsetek
mieszkancoOw korzystajacych z pomocy spotecznej, blisko 500 rodzin obj¢tych zostatlo w 2013
roku réznymi formami pomocy spotecznej co stanowi niemal 1/3 mieszkancéw opisywanego

obszaru.
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Analiza SWOT dla sfery rewitalizacyjnej.

Mocne strony

Szanse

- Bardzo duzy udzial powierzchni objetej
planami miejscowymi, wskaznik ten wynosi
79% dla powierzchni, dla ktorych mozliwe
jest przygotowanie planow miejscowych
(obszary problemowe zostaty w catosci

objete aktualnymi planami miejscowymi).

- Ujmowanie w planach miejscowych
nieobligatoryjnych uregulowan
planistycznych porzadkujacych przestrzen
publiczng m.in. dotyczacych zasad
umieszczania no$nikow reklamowych
(ograniczenia form i wielko$ci szyldow
reklamowych oraz zakaz umieszczania
reklam wielkogabarytowych na terenach
zabudowy historycznej) , organizacji zieleni
przyulicznej (konieczno$¢ odtwarzania
historycznych zalozen parkowych i

szpalerow drzew w pasach drogowych).

- Wyznaczanie terenow pod zabudowe w
ciggach historycznej zabudowy pierzejowej

(dogeszczanie kwartatow).

- Wysokie walory architektoniczne

przedwojennej zabudowy.

- Wysoki udziat lokali podtaczonych do
mediow sieciowych, wodociagi: 100%,
centralne ogrzewanie 84,4% (niestety
stosunkowo najmniej korzystnie sytuacja
wyglada na obszarze Srodmiescia oraz
Podgrodzia gdzie odsetek lokali
podtaczonych do c.o. wynosi jedynie 36%).

- Pozyskiwanie $rodkéw finansowych z
programéw pomocowych, w tym z Unii

Europejskiej,

- Przyjecie na poziomie krajowym
i wojewddzkim dokumentow i programow
regulujacych aspekty polityki miejskiej, w
tym takze potrzebe rewitalizacji obszarow
zdegradowanych (uznanie Stupska za obszar

specjalnej interwencji).

- Rosngcy udzial inicjatyw lokalnych
w ksztaltowaniu pozytywnych trendow na
obszarach rewitalizowanych (aktywizacja
spoteczna, zapewnienie oferty ,.czasu

wolnego™...)

- Rozw6] mechanizméw  partycypacji
spotecznej m.in. budzet obywatelski,
inicjatywa lokalna; poprawa warunkow
funkcjonowania organizacji pozarzadowych
(obiekt Stupskiego Centrum Organizacji

Pozarzadowych i Ekonomii Spotecznej).
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- Zadbane tereny zieleni urzadzonej m.in.:
pierscien plant miejskich, Park Kultury i
Wypoczynku, Lasy Miejskie.

- Wysoki stopien zagospodarowanie
centralnych obszaréw miejskich, duza

gesto$¢ zabudowy.

- Skupienie oferty kulturalnej w
funkcjonalnym centrum Miasta ( teatry,
filharmonia, biblioteka).

- Dobry stan nawierzchni ulic gtownych

ciggow komunikacyjnych.

- Wysoka penetracja terenow
zurbanizowanych przez komunikacje
zbiorowg, duza czestotliwos¢ kursowania

autobusOw przez centrum miasta.

- Bardzo duzy udziat wspdlnot
mieszkaniowych w strukturze wlasnosci

zabudowy kamienicznej.

- Umiejetne wykorzystanie srodkow na
odnowe przedwojennej substancji
mieszkaniowej ( uzyskanie dofinansowania
na renowacje¢ 37 kamienic w ramach Traktu

Ksigzecego).

- Wysoka jakos¢ przestrzeni publicznej w
rdzeniu Srodmiescia: Planty, ulica

Starzynskiego, ulica Wojska Polskiego.

- Wyodrebnione wyrazne strefy
funkcjonalne i przestrzenne w strukturze

Miasta.
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Slabe strony

Zagrozenia

-Niewystarczajacy poziom nakladow na
remonty i modernizacje,

- Postepujaca dekapitalizacja komunalnych
zasobow mieszkaniowych,

- Staba komunikacja wewnetrzna pomiedzy
osiedlami (tereny kolejowe stanowigce bariere
przestrzenna pomiedzy osiedlami
mieszkaniowymi zachodniej czg¢éci Miasta a
Srédmiesciem).

- Nadmierne obcigzenie uktadu drogowego
centrum Miasta,

-Niewystarczajaca liczba ciagow
komunikacyjnych przeznaczonych dla ruchu
rowerowego, fragmentarycznos$¢ uktadu drog
dla rowerdow,

- Duzy odsetek os6b  dlugotrwale
bezrobotnych, migracje wyksztatconych kadr,

- Brak wystarczajacej ilosci atrakcyjnych
perspektyw dla mlodziezy konczacej nauke,
niskie  kwalifikacje =~ zawodowe 0s0b
dhugotrwale bezrobotnych,

- Wyludnianie si¢ Miasta szczegodlnie silnie
dotykajace = Podgrodzia 1  Srdédmiescia
(migracje wewnetrzne i zewngtrzne).

- Zmiana struktury demograficznej (rosnacy
odsetek ludnosci w wieku poprodukcyjnym do
ludnosci w wieku przed- i produkcyjnym).

- Deficyt mieszkan,

- Niestabilno$¢ prawa  panstwowego
i miejscowego w dziedzinach dotyczacych
polityki mieszkaniowej panstwa i miasta,

- Brak polityki miejskiej na poziomie

krajowym.

- Koncentracja ruchu na gléwnych ulicach, w
tym takze ruchu tranzytowego,
powodujacego pogorszenie bezpieczenstwa
i degradacje Srodowiska miejskiego (emisja

spalin, hatasu, drgan),

- Duzy odsetek 0s6b

dlugotrwale

bezrobotnych (obszary problemowe powyzej
66% w stosunku do liczby bezrobotnych),

- Migracje wyksztatconych kadr,

- Brak wystarczajacej ilosci atrakcyjnych
perspektyw dla mtodziezy konczacej nauke,
niskie  kwalifikacje = zawodowe  0sOb

dhugotrwale bezrobotnych,

- Starzenie si¢ spoteczenstwa,
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IV. Przebieg realizacji Programu

IV.1. Przedsigwzigcia wraz z okresleniem stopnia realizacji.

Ze wzgledu na charakter raportu w dalszej analizie nie begda uwzgledniane zmiany
wprowadzone do Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska na lata 2009- 2015
w czerwcu 2013r., tym samym procesowi oceny zostang poddane zadania realizowane
w ramach | obszaru (w granicach przed poszerzeniem zakresu terytorialnego) oraz Il obszaru

problemowego. Pozwoli to na bardziej precyzyjne monitorowanie zachodzgcych zmian.
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1. Zadania inwestycyjne wraz z okre$leniem stopnia realizacji

L.p. | Nazwa projektu Podmiot Okres realizacji | Szacunkowy Komentarz Zadanie
realizujgcy koszt (w zt) w zrealizowane
okresie objetym
sprawozdaniem TAK/NIE/
W REALIZACII
I OBSZAR PROBLEMOWY
1. Rewitalizacja , Traktu Miasto Stupsk 2009-2015 47 218 533,98 Przedsiewziecie realizowane w Stupsku, w wyznaczonym | W REALIZACII

Ksigzecego”

(stan przed
rozszerzeniem
zakresu
rzeczowego)

obszarze ograniczonym ul.: W. Polskiego,

Kottataja, Wilenskiej, Zeromskiego, Mickiewicza, Reymonta,
Wyspianskiego, Solskiego, Krasinskiego,

Staszica, Niedziatkowskiego, Konopnickiej, Starzynskiego,
Tuwima, Wolnosci, Kopernika, Sienkiewicza,

Deotymy i A. tajming.

W ramach projektu zrealizowano nastepujace zadania:

1. Przebudowa Skweru im. Pierwszych Stupszczan.

2. Przebudowa przejscia podziemnego pod ul. A. tajming.

3. Budowa kolektora kanalizacji deszcz. w ul. Krasinskiego i
Niedziatkowskiego.

4. Przebudowa ul. Starzynskiego.

5. Modernizacja kamienic przy ul.
1,3,4,5,6,8,10,11.

6. Budowa Osrodka Sportowo-Rekreacyjnego przy ul.
Niedziatkowskiego wraz ze $wietlicg Srodowiskowa,

klubem seniora, sala tanca, sala korekcyjna i sitownig

7. Przebudowa deptaka przy ul. W. Polskiego.

8. Budowa Pracowni Ceramicznej przy ul. Wojska Polskiego.
9. Zagospodarowanie terenu tzw. ,podworka kulturalnego”.
10. Modernizacja 7 kamienic przy ul. Wojska Polskiego 2-2A,
Krasinskiego 12,13, 14A-B, 15-15A, Krasinskiego 16-
Niedziatkowskiego 4, Niedziatkowskiego 5.

11. Wyposazenie Pracowni Ceramicznej.

12. Rozbudowa Teatru ,Rondo” wraz z przebudowa czesci
istniejacej .

Wojska Polskiego

(stan
Zaawansowania
99%
podstawowego
zakresu
rzeczowego)
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13. Budowa obiektu Stupskiego Centrum Organizacji
Pozarzadowych i Ekonomii Spotecznej

14. Wyposazenie Osrodka Sportowo — Rekreacyjnego,
Teatru Rondo oraz Stupskiego Centrum Organizacji
Pozarzadowych i Ekonomii Spotecznej.

15. Dziatania w ramach instrumentu elastycznosci (20
dziatan).

W dniu 2 lipca 2013 r. Zarzad Wojewodztwa Pomorskiego
wyrazit zgode na rozszerzenie zakresu rzeczowego projektu
0 nastepujgce zadania:

1. Modernizacje kamienic nalezacych do 22 wspdlnot
mieszkaniowych (potozonych przy ulicach: Wojska Polskiego,
Tuwima, Starzynskiego, Niedziatkowskiego, Krasinskiego).
(zakonczenie prac remontowych: sierpien 2015).

2. Zagospodarowanie terenu Podwdrka Kulturalnego
0 obszar przylegty do kamienic potozonych przy ulicy
Mickiewicza. (zakonczenie: listopad 2014).

3. Montaz monitoringu przy budynkach Teatru RONDO oraz
SCOPIES (zakonczenie: pazdziernik 2014).

Stupsk, Ratusz Miejski: Miasto Stupsk 2011-2013 VIIL.2012- 2012-2013: renowacja elewacji frontowej Ratusza TAK
konserwacja i renowacja I11.2013 Miejskiego - szczyt pétnocno-wschodni;
zabytkowego ogrodzenia (wartos¢ — 2013: renowacja elewacji Ratusza Miejskiego - szczyt ponad
ceglanego powstatego w 492 000 zb), dachem od ul. Tuwima
1901 .

VII-X.2013

(wartosé—

188 857 zt)

21




Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska na lata 2009-2015

Rewitalizacja podworek i | Miasto Stupsk Etap I 1 450 000,00 W ramach zadania planuje sie przeprowadzenie rewitalizacji | W REALIZACII
placow gminnych na podworek i placdw gminnych na terenie Miasta Stupska,
terenie Miasta Stupska 2009-2012 wyznaczonych zgodnie z aktualnych zapotrzebowaniem. (etap I 100%)
Zrealizowano zagospodarowanie nastepujacych podworek:
Etap 11 1200 000,00 | wojska Polskiego 48, Solskiego 1-5, Zeromskiego 3 oraz | (€tap 1I30%)
2013-2016 przestrzeni wewngtrzkwartatowej ograniczonej  ulicami:
Wojska Polskiego, Niedziatkowskiego, Krasinskiego,
Mickiewicza. W trakcie realizacji znajduje sie
zagospodarowanie podworek przy ulicach: Zamkowej,
Niemcewicza i Wolnosci.
Zakup sprzetu Miasto Stupsk 2009 150 000,00 Srodki przeznaczono na zakup sprzetu nagtaéniajacego TAK

nagtasniajgcego na
potrzeby Stupskiego
Osrodka Kultury

niezbednego do obstugi imprez masowych, koncertéw w tym
m.in.:

- zestaw kolumn,

- mikser,

- mikrofony,

- osprzet.

Termomodernizacje
budynkéw uzytecznosci

Miasto Stupsk

2009-2010 plan

4128 671,00

Termomodernizacja obejmuije :
e docieplenie $cian zewnetrznych i stropow

W REALIZACII

publicznej (obiekty 2013-2014 « wymiana okien (projekt
stuzby zdrowia — Ztobki) realizacja e wymiana lub modernizacja systeméw grzewczych. realizowany od
VI 2013 r.)

W 2013 roku przeprowadzono prace przy Ztobku nr 3 Stan
potozonego przy ulicy tukasiewicza oraz Internacie Osrodka zaawansowania
Szkolno — Wychowawczego. W 2014 planowane sg prace przy 50%)
Ztobku nr 1 ,ul W, Andersa oraz Ztobku nr 2 przy alei 3 Maja.

Centrum Aktywnosci Miasto Stupsk 2009 2 000 000,00 | Centrum Aktywnosci i Rehabilitacji Osdb Niepetnosprawnych TAK

i Rehabilitacji Osob
Niepetnosprawnych

powstato przy Szkole Podstawowej z Oddziatami
Integracyjnymi nr 4 stuzy pomoca terapeutyczng dzieciom
niepetnosprawnym z terenu miasta Stupska. W jego sktad
wchodzi pie¢ gabinetow:
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- sala do terapii ruchowej,

- sala integracji sensorycznej,
- terapia logopedyczna,

- biofeedback,

- sala do$wiadczania Swiata.

7. Budynek przy ul. Powiat Stupski 2009 200 000,00 Remont elewacji zabytkowego budynku przy ul. H. TAK
Sienkiewicza 20 Sienkiewicza nr 20 w Stupsku.
8. Odnowienie elewadji Wspdlinota 2012/2013 20 000,00 Naprawa tynkéw, odmalowanie, likwidacja linii kabli TAK
dziedzifca mieszkaniowa napowietrznych, odnowienie sztukaterii.
Wyspianskiego 11
9. Zagospodarowanie Wspolnota 2011 55 000,00 Wymiana nawierzchni, dosadzenie zielenig, kanalizacja. NIE
dziedzinca mieszkaniowa
Wyspianskiego 11
10. | Remont klatki schodowej | Wspdlnota 2010 30 000,00 Odnowienie sztukaterii, renowacja schodéw, naprawa tynkdw, TAK
kamienicy mieszkaniowa malowanie, wykonanie posadzki.
Wyspianskiego 11
11. | Osuszanie piwnicy Wspolnota 2010 40 000,00 Osuszanie fundamentoéw, izolacja, wymiana stolarki okiennej. NIE
mieszkaniowa
Solskiego 18
12. | Remont klatki schodowej | Wspdlnota 2011 37 000,00 Tynki, malowanie, wykfadzina, wymiana pionéw gazowych, NIE
mieszkaniowa wymiana instalacji elektrycznej.
Solskiego 18
13. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2010-2011 325 000,00 Dach, elewacja, stolarka, klatka schodowa, piony wodno- NIE
wspdlnoty mieszkaniowa kanalizacyjne, zagospodarowanie.
Wilenska 4
14. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2010-2011 50 000,00 Elewacja, klatka schodowa, stolarka, zagospodarowanie NIE
wspdlnoty mieszkaniowa terenu.
Wilenska 4A
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15. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2010-2013 368 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka okienna. TAK (bez
wspdinoty mieszkaniowa elewacji)
Wilenska 36
16. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2010-2013 432 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka, zagospodarowanie TAK (dach.
wspdlnoty mieszkaniowa terenu. klatka
Wilenska 37 schodowa,
stolarka
okienna i
drzwiowa)
17. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009 40 000,00 Dach, piony wodno-kanalizacyjne, klatka schodowa. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa
Tuwima 2
18. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2010-2011 449 500,00 Elewacja, stolarka okienna i drzwiowa, zagospodarowanie TAK (bez
wspdlnoty mieszkaniowa terenu. elewadji
Tuwima 21A frontowych)
19. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2010-2012 62 000,00 Elewacja, klatka schodowa, stolarka okienna i drzwiowa, piony TAK (bez
wspdlnoty mieszkaniowa wodno-kanalizacyjne, zagospodarowanie terenu. elewacji
Tuwima 21B frontowych)
20. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2013 62 000,00 Elewacja, klatka schodowa, stolarka okienna i drzwiowa, piony TAK (bez
wspdlnoty mieszkaniowa wodno-kanalizacyjne, zagospodarowanie terenu. elewadji
Tuwima 21C frontowych)
21. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2014 140 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka okienna NIE
wspdlnoty mieszkaniowa i drzwiowa, piony wodno-kanalizacyjne, zagospodarowanie
Kottataja 9 terenu.
22. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2014 90 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka okienna NIE
wspdlnoty mieszkaniowa i drzwiowa, zagospodarowanie terenu.
Kottataja 10
23. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2014 105 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka okienna NIE

wspdlnoty

Kottataja 11

i drzwiowa, zagospodarowanie terenu.
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24. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2015 130 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka, piony wodno- NIE
wspdinoty mieszkaniowa kanalizacyjne, zagospodarowanie terenu.
Kottataja 12
25. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2015 150 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka, zagospodarowanie NIE
wspdlnoty mieszkaniowa terenu.
KoHataja 13
26. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2010-2013 40 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka, piony wodno- NIE
wspdlnoty mieszkaniowa kanalizacyjne.
Kottgtaja 13A
27. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2010-2015 58 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka, piony wodno- NIE
wspdlnoty mieszkaniowa kanalizacyjne.
Kottgtaja 13B
28. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2011 350 000,00 Elewacja, klatka schodowa, stolarka, piony wodno- NIE
wspdlnoty mieszkaniowa kanalizacyjne, izolacja przeciw wilgoci.
Konopnickiej 14
29. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2011 291 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka, piony wodno- NIE
wspdlnoty mieszkaniowa kanalizacyjne, izolacja przeciw wilgoci.
Konopnickiej 14
30. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2013 315 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka, piony wodno- NIE
wspolnoty mieszkaniowa kanalizacyjne, izolacja przeciw wilgoci. o
Konopnickiej 15 (realizacja bez
elewadji
frontowej
rozpoczeta pod
koniec 2013 r)
31. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2010-2015 37 000,00 Dach, elewacja, klatka schodowa, stolarka, piony wodno- TAK

wspdlnoty

mieszkaniowa
Starzynskiego 8

kanalizacyjne, zagospodarowanie terenu.
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32. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2010-2014 23 000,00 Remont elewacji, wymiana pionéw wodno-kanalizacyjnych, NIE
wspdinoty mieszkaniowa przytgczenie ogrzewania do c.o. miejskiego.
Wyspianskiego 2
33. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2014 30 000,00 Remont dachu, remont klatki schodowej, przylaczenie NIE
wspdlnoty mieszkaniowa ogrzewania do c.0. miejskiego.
Wyspianskiego 4
34. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2013 25 000,00 Remont elewacji, remont klatki schodowej, przytgczenie NIE
wspdlnoty mieszkaniowa ogrzewania do c.0. miejskiego.
Wyspianskiego 6
35. | Rewitalizacja budynku Wspdlnota 2009-2015 25 000,00 Remont klatki schodowej, remont elewacji, przytgczenie NIE
wspdlnoty mieszkaniowa ogrzewania do c.0. miejskiego.
Wyspianskiego 5
36. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2015 80 000,00 Remont dachu, remont klatki schodowej, przytgczenie NIE
wspalnoty mieszkaniowa ogrzewania do c.0. miejskiego.
Wyspianskiego 7
37. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2014 70 000,00 Remont dachu, remont klatki schodowej, remont elewacji. NIE
wspdlnoty mieszkaniowa _
Krasifiskiego 17 (zadanie
planowane do
realizacji w
2014 )
38. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2011-2014 40 000,00 Remont dachu, remont klatki schodowej. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa ]
Krasinskiego 13 (zrealizowane w
ramach Traktu
Ksigzecego)
39. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2010-2012 19 000,00 Remont dachu, remont klatki schodowej. TAK

wspdlnoty

mieszkaniowa
Krasinskiego 13

26




Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska na lata 2009-2015

40. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2014 30 000,00 Remont dachu, remont klatki schodowej, przytgczenie TAK
wspdinoty mieszkaniowa ogrzewania do c.0. miejskiego.
Solskiego 18
41. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 200-2014 20 000,00 Remont dachu, remont klatki schodowej, przylaczenie NIE
wspdlnoty mieszkaniowa ogrzewania do c.0. miejskiego.
Solskiego 19
42. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2010-2014 20 000,00 Remont klatki schodowej, remont elewacji, wymiana pionéw TAK
wspdlnoty mieszkaniowa wodno-kanalizacyjnych.
Krasinskiego (zrealizowane w
15-15A ramach Traktu
Ksigzecego)
43. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2010-2012 30 000,00 Remont elewacji, remont dachu, remont klatki schodowej. NIE
wspdlnoty mieszkaniowa
Sienkiewicza 5A
44. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2014 150 000,00 Remont elewacji, remont dachu, wymiana okien na klatce TAK
wspalnoty mieszkaniowa schodowej. _
Sienkiewicza 7 (z wylgczeniem
remontu
elewacji)
45. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2013 190 000,00 Remont dachu, remont elewacji, remont klatki schodowej. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa
Sienkiewicza 6
46. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2013 50 000,00 Docieplenie $ciany bocznej, remont elewacji, remont Kklatki TAK
wspdlnoty mieszkaniowa schodowej. )
Sienkiewicza 8 (z wytaczeniem
remontu
elewacji)
47. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2012 90 000,00 Elewacja, klatka schodowa, zagospodarowanie podworka. NIE

wspalnoty

mieszkaniowa
Sienkiewicza 1
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48. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2012 70 000,00 Docieplenie $ciany szczytowej, remont klatki schodowej, TAK
wspdinoty mieszkaniowa remont dachu.
Sienkiewicza 3
49. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2012 55 000,00 Docieplenie Sciany szczytowej, remont klatki schodowej, TAK
wspolnoty mieszkaniowa remont dachu.
Sienkiewicza 4
50. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2013 95 000,00 Remont dachu, remont elewacji, remont klatki schodowej. NIE
wspdlnoty mieszkaniowa
Sienkiewicza 5
51. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009 301 000,00 Remont klatki schodowej, remont elewacji, remont dachu, TAK
wspdlnoty mieszkaniowa wykonanie izolacji Scian. _
Krasifiskiego 15- (zrealizowane w
15A ramach Traktu
Ksigzecego)
52. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009 259 000,00 Remont elewacji, remont klatki schodowej, wykonanie izolacji TAK
wspalnoty mieszkaniowa Scian. _
Krasifiskiego 14A- (zrealizowane w
14B ramach Traktu
Ksigzecego)
53. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009 273 000,00 Remont elewacji, remont dachu, remont klatki schodowej, TAK
wspdlnoty mieszkaniowa wykonanie izolacji Scian. .
Krasifskiego 14 (obiekt
rozebrany w
2013 r.)
54. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009 231 000,00 Remont dachu, wykonanie izolacji cian. TAK

wspdlnoty

mieszkaniowa
Krasinskiego 13

(zrealizowane w
ramach Traktu
Ksigzecego)
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55. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009 248 500,00 Remont elewacji, remont dachu, remont klatki schodowej, TAK
wspdinoty mieszkaniowa wykonanie izolacji Scian.

Krasinskiego 12 (zrealizowane w

ramach Traktu
Ksigzecego)
56. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009 150 500,00 Remont elewacji, wykonanie izolacji $cian. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa

Niedziatkowskiego (zrealizowane w

5 ramach Traktu

Ksigzecego)
57. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2010-2015 50 000,00 Remont balkonéw, remont dachu, remont elewacji, remont TAK
wspdlnoty mieszkaniowa klatki schodowej.

Reymonta 12 (z wytaczeniem
remontu
elewacji)

58. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009 273 000,00 Remont elewacji, remont dachu, wykonanie izolacji $cian. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa

Krasifiskiego 16, (zrealizowane w

Niedziatkowskiego ramach Traktu

4 Ksigzecego)

59. | Rewitalizacja budynku Wspdlnota 2009 714 000,00 Remont czesci wspdinych. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa W.
Polskiego 1 (zrealizowane w
ramach Traktu
Ksigzecego)
60. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009 500 500,00 Remont czesci wspdlnych. TAK

wspdlnoty

mieszkaniowa
Wojska Polskiego
2-2A

(zrealizowane w
ramach Traktu
Ksigzecego)
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61. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009 255 500,00 Remont czesci wspdlnych. TAK
wspdinoty mieszkaniowa
Wojska Polskiego (zrealizowane w
3 ramach Traktu
Ksigzecego)
62. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009 199 500,00 Remont czesci wspdlnych. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa
Wojska Polskiego (zrealizowane w
4 ramach Traktu
Ksigzecego)
63. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009 128 100,00 Remont czesci wspdinych. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa
Wojska Polskiego (zrealizowane w
6 ramach Traktu
Ksigzecego)
64. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009 140 000,00 Remont czesci wspdlnych. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa
Wojska Polskiego (zrealizowane w
8 ramach Traktu
Ksigzecego)
65. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009 154 000,00 Remont czesci wspdlnych. TAK
wspolnoty mieszkaniowa
Wojska Polskiego (zrealizowane w
10 ramach Traktu
Ksigzecego)
66. | Rewitalizacja budynku Wspdlnota 2009 162 400,00 Remont czesci wspdinych. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa
Wojska Polskiego (zrealizowane w
11 ramach Traktu
Ksigzecego)
67. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2010-2013 40 000,00 Remont elewacji, remont klatki schodowej. NIE
wspalnoty mieszkaniowa
Reymonta 13, (remont
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Solskiego 14 realizowany w
2014 r)
68. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2012 40 000,00 Remont elewacji, remont klatki schodowej. W trakcie
wspolnoty mieszkaniowa o realizacji
Reymonta 1, Realizacja
Solskiego 13 2013-2014
69. | Rewitalizacja budynku Wspolnota 2009-2014 45 000,00 Remont dachu, remont klatki schodowej, remont elewacji. NIE
wspdlnoty mieszkaniowa
Reymonta 2
70. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2011-2013 70 000,00 Remont elewacji, remont klatki schodowej. TAK
wspdlnoty mieszkaniowa
Reymonta 3
71. | Rewitalizacja budynku Wspdlinota 2009-2012 30 000,00 Remont dachu, remont elewacji. NIE
wspdlnoty mieszkaniowa
Reymonta 8
72. | Rewitalizacja budynku Wspdinota 2009-2013 80 000,00 Remont dachu, docieplenie Sciany szczytowej, remont NIE
wspdlnoty mieszkaniowa elewacji.
Reymonta 9
73. | Budowa, rozbudowa, Miasto Stupsk 2009-2013 30 109 000,00 | Budowa facznika przy ZSEiO, budowa boisk sportowych przy NIE

modernizacja i
wyposazenie lokalne
infrastruktury
edukacyjnej
(przedszkola, szkoty i
placowki edukacyjne
dziatajgce w systemie
os$wiaty)

Szkole Podstawowej, budowa basenu w kompleksie szkét SP
10 i ZSO 3, modernizacja i wyposazenie internatu ZSEiO,
modernizacja i wyposazenie bursy, termomodernizacja
budynkow uzytecznosci publicznej — szkoty i przedszkola,
remonty i modernizacja Sali dydaktycznych, ciggéw
komunikacyjnych, sal gimnastycznych, dachdw, posadzek.

31




Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska na lata 2009-2015

74.

Termomodernizacje
budynkdéw uzytecznosci
publicznej — szkoty i
przedszkola

Miasto Stupsk

2009-2012

12 946 865,00

W ramach projektu pt.. ,Termomodernizacja budynkéw
uzytecznosci publicznej w miescie Stupsk - szkoty i
przedszkola” wspoifinansowanego w 85 % przez Unie
Europejska z Funduszu Spdjnosci w ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013
termomodernizacjg objete zostaty :

1. Zespot Szkét Ponadgimnazjalnych Nr 1, ul.
Szczecinska 60;
2. Szkotfa Podstawowa Nr 6, ul. Starzynskiego 6;

3. Zespdt Szkét Budowlanych i Ogdinoksztatcacych, ul.
Krolowej Jadwigi 3 — budynek szkoty wraz z salg
gimnastycznag;

4. Zespot Szkdt Ogdlnoksztatcacych Nr 2, ul. Mickiewicza
32-34 — budynek szkoty wraz z salg gimnastyczng;

5. Miejskie Przedszkole Nr 11, ul. Kosynierow Gdynskich
6;

6. Szkota Podstawowa Nr 2, ul. H. Poboznego 2;

7. Szkota Podstawowa Nr 4, ul. Leszczynskiego 17.

TAK
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II OBSZAR PROBLEMOWY
75. | Sie¢ kanalizacji Miasto Stupsk 2001-2012 400 000,00 Obejmuje ono budowe m.in. sieci wodociggowej i sieci NIE
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ktére to urzadzenia sg niezbedne celem
deszczowej i sanitarnej zaopatrzenia w wode i odprowadzania $ciekdw sanitarnych z
na Dzielnicy przedmiotowego osiedla. Sieci te bedg eksploatowane przez
Mieszkaniowej ,Zachdd” Spotke Wodociagi.
w Stupsku
76. | Sie¢ kanalizacji Miasto Stupsk 2009-2012 13 950 000,00 | Obejmuje ono budowe m.in. sieci wodociggowej i sieci NIE
wodociggowej, kanalizacji sanitarnej, ktdre to urzadzenia sg niezbedne celem
deszczowej i sanitarnej zaopatrzenia w wode i odprowadzania Sciekow sanitarnych z
na osiedlu przedmiotowego osiedla. Sieci te bedg eksploatowane przez
~Grunwaldzka” w Spdtke Wodociaggi. Dla osiedla Grunwaldzkiego zostat juz
Stupsku zrealizowany odcinek kolektora kanalizacji sanitarnej Dn 500,
ktory docelowo przeznaczony jest dla odprowadzania Sciekow
z nieuzbrojonej czesci zachodniej miasta Stupska..
77. | Podwyzszenie kapitatu Miasto Stupsk 2009-2011 3 800 000,00 Podwyzszenie kapitatu zaktadowego PARR S.A. w celu TAK
zaktadowego PARR S.A. dofinansowania budowy Stupskiego Inkubatora
w celu dofinansowania Technologicznego.
budowy Stupskiego
Inkubatora
Technologicznego
78. | Budowa Parku Wodnego | Miasto Stupsk 2010-2015 62 346 667,00 | Przedmiotem projektu jest budowa Parku Wodnego Centrum | W REALIZACII
Centrum Rekreadji, Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Stupsku. W wyniku realizacji (Obiekt w
Sportu i Rehabilitacji w projektu wybudowany zostanie: obiekt uzytecznosci publicznej | stanie surowym
Stupsku o funkcjach ponadlokalnych o powierzchni 9455,80 m2. Celem zamknietym,
projektu jest zwiekszenie atrakcyjnosci i stan
dostepnosci stref rozwojowych w miescie poprzez budowe | zaawansowania
wielofunkcyjnego  kompleksu sportowo - rekreacyjnego 68%)

i rehabilitacyjnego wraz z zagospodarowaniem otaczajgcego
terenu.

W sktad projektowanego kompleksu basenowego wchodza:
-basen rekreacyjny z atrakcjami,

-basen ptywacki wraz z trybunami dla 298 osob,

-wieza z zespotem 3 zjezdzalni i basenem,
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-zewnetrzny basen solankowy,

-rzeka fgczaca basen rekreacyjny z zewnetrznym basenem
solankowym,

-basen dla dzieci matych z kombajnem,

-brodzik gt. do 15 cm,

-wanny z gorgcym hydromasazem.

W czesci centralnej obiektu zlokalizowano:

-basen dla nieptywajacych,

-strefe fitness,

-strefe wellness (spa),

-strefe fizjoterapii,

-zespot restauracyjny.

Powierzchnia catkowita zamknieta Centrum po zakonczeniu
realizacji projektu wynosi¢ bedzie 9405,80 m2, a pow.
powstatego lustra wody wyniesie ok. 1 170 m2,

Zadanie 2 obejmowato: adaptacje na cele rekreacyjne oraz
renaturyzacje pieciu stawow na terenie realizacji Projektu,
przez wykonanie w szczegdlnosci bagrowania i oczyszczenia
stawow, umocnienia i ofaszynowania skarp, nadanie stawom
wartosci  rekreacyjnej oraz przywrocenie im  walorow
i roznorodnosci przyrodniczej oraz budowe pawilonu na
jednym ze stawdw z ciggiem pieszym oraz innych elementéw
matej architektury.

zadanie nr 2

TAK

Zadania Liczba Wartos¢
Wszystkie zadania 78 186 965 588,98 zi
Zadania, ktorych realizacja zostata podjeta 45 138 149 805,98 zi
Zadania, ktorych realizacja nie zostata podjeta 33 48 815 783,00 zi

Naklady poniesione na realizacje zadan

115 386 165,84 zi

Stopien realizacji [%]

61,72%
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Skwer Pierwszych Stupszczan oraz kamienica przy ulicy Wojska Polskiego 1, VIII1 2011 r.
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IV.2. NAJWAZNIEJSZE PRZEDSIEWZIECIA

1.,,Rewitalizacja Traktu Ksigzecego w Stupsku w ramach I obszaru problemowego
Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Slupska na lata 2009-2015” .

Przeslanki realizacji zadania:

Problemy o charakterze przestrzennym.:

1. Zty stan techniczny 1 estetyczny obiektow zabytkowych, uzytecznosci publiczne;,
budynkéw mieszkalnych i przestrzeni publicznej,

2. Niewystarczajaca ilo$¢ obiektow infrastruktury edukacji, kultury, sportu i rekreacji,

3. Utrudniony dostgp dzieci i mlodziezy oraz osob starszych i niepelnosprawnych do
obiektéow infrastruktury kultury, sportu i rekreacji oraz pozostalej otwartej przestrzeni

publicznej.

Problemy o charakterze spotecznym:

1. Niewystarczajaca ilos¢ podmiotow 1 oferowanych form wsparcia majacych na celu
aktywizacje 1rozwo0j osOb pozostajacych w ztej sytuacji zyciowe;;

2. Niewystarczajgca ilos¢ dziatan aktywizacyjnych o charakterze spotecznym majacych
ksztattowa¢ pozytywna postawe zyciowa i zachecajacych do dziatania oraz uczestnictwa
w zyciu spotecznym;

3. Niewystarczajaca ilo$¢ dostepnych rdéznorodnych, bezptatnych form bezpiecznego
spedzania wolnego czasu dla mieszkancow, w szczegolnosci dla dzieci mtodziezy;

4. Niski standard otoczenia i przestrzeni publicznej wokot miejsca zamieszkania, wptywajacy
na wzrost agresji i negatywnych zachowan mieszkancéw oraz niewystarczajacy poziom

informacji ulatwiajacych reagowanie na lamanie prawa.

Problemy o charakterze gospodarczym:

1. Niewystarczajagca infrastruktura oraz ilo$¢ dostgpnych szkolen i form edukacji
bezrobotnych majacych na celu aktywizacje zawodows;

2. Niewystarczajagce warunki lokalowe 1 infrastrukturalne do rozwoju dzialalnos$ci
gospodarczych i III sektora (organizacje pozarzadowe).

3. Niewystarczajagce formy informowania, doradztwa, wsparcia 1 zachgcania do

rozpoczynania prowadzenia dziatalnosci gospodarcze;.
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Potrzeba podjecia dziatan, ktore prowadzi¢ miaty do poprawy stanu istniejacego
obszaru rewitalizowanego wynikata bezposrednio od samych mieszkancow, ktorzy ww.
problemy od wielu lat zgtaszali wladzom miasta, takze w trakcie konsultacji dokumentéw
strategicznych dla Miasta Shlupska. Zly stan infrastruktury na tym terenie lub jej brak
przektadat si¢ m.in. na wzrost negatywnych zjawisk spotecznych, w tym przestepczosci.
Realizacja projektow ujetych w Lokalnym Programie Rewitalizacji pozwolita zapewni¢ nie
tylko wlasciwa estetyke i stan infrastruktury wybranych fragmentow miasta, ale wptyneta
takze na poprawe jakoS$ci zycia mieszkancow obszaru zdegradowanego oraz stanowita probe
przeciwdziatania zjawisku wykluczenia spotecznego mieszkancow.

Podstawowym celem projektu byto przywrdcenie rewitalizowanemu obszarowi
utraconych funkcji §rodmiejskich wraz z réwnoleglym nadaniem mu nowych, unikalnych
w skali miasta cech poprzez dziatania wptywajace na aktywizacje spoleczng i gospodarcza
obszaru. Dla osiggni¢cia zdefiniowanych ponizej celow wymagane bylo przeprowadzenie
szeregu dzialan (inwestycyjnych 1 nieinwestycyjnych), ktére wplyna pozytywnie na zmiang
panujacej obecnie sytuacji. Realizacja projektu pozwolila na wygenerowanie nastepujacych
korzysci spotecznych 1 ekonomicznych:
1.Podniesienie jakosci zycia mieszkancow rewitalizowanego obszaru poprzez: objecie grup
mieszkancow zagrozonych wykluczeniem spotecznym dziataniami o charakterze doradczym,
pomocowym 1 szkoleniowym, zwigkszenie wachlarza ustug kulturalnych oferowanych
w rewitalizowanym obszarze, poprawe¢ warunkow mieszkaniowych 1 zwigkszenie
bezpieczenstwa publicznego.

2. Przywrocenie ladu przestrzennego poprzez podniesienie estetyki ulic, budynkéw oraz
podworek.

3. Poprawe stanu technicznego istniejagcego uktadu komunikacyjnego poprzez przebudowe
ulic, skweru, przejécia podziemnego oraz ciggdow pieszych i pieszo-rowerowych.

4. Wzrost atrakcyjnosci III sektora poprzez promocje¢ przedsigbiorczych postaw, stworzenie
zaplecza infrastrukturalnego dla jego prawidlowego rozwoju, stworzenie systemu wsparcia
dla podmiotow ekonomii spotecznej, tworzenia i utrzymania miejsc pracy w tym sektorze.

5. Popraweg stanu zdrowia mieszkancow poprzez budowe infrastruktury sportowe;.

6. Wzrost atrakcyjnosci gospodarczej i osiedlenczej obszaru, co w konsekwencji wptynie na

wzrost dochodéw mieszkancow i1 poprawe jakosci ich zycia.
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W efekcie realizacji projektu osiagnieto:

1. Eliminacj¢ zjawiska wykluczenia spotecznego dzigki przeprowadzeniu dziatan, spotkan,
zaje¢ 1 warsztatow dla dzieci 1 miodziezy o charakterze kulturalnym 1 spotecznym,
ksztaltujacych pozytywna postawe zyciowa i zachecajacych do dziatania oraz uczestnictwa
w Zyciu spotecznym;

2. Spadek ilosci przestepstw 1 wykroczeh za sprawg zapewnienia mieszkancom dostepu do
réznorodnych bezptatnych form bezpiecznego spgdzania wolnego oraz objgcie monitoringiem
kolejnych fragmentoéw miasta;

3. Podniesienie standardu zycia mieszkancOw poprzez poprawg stanu technicznego
1 estetycznego obiektow zabytkowych, uzytecznosci publicznej oraz budynkéw mieszkalnych
1 przestrzeni publicznej wokot nich, a takze dzigki ulatwieniu dostgpu do obiektow
infrastruktury kulturalnej i1 rekreacyjnej oraz zagospodarowanej otwartej przestrzeni
publicznej;

4. Wzrost aktywnosci gospodarczej w obszarze poprzez zapewnienie warunkow lokalowych

i infrastrukturalnych do jej rozwoju.

Inwestycje ujete w ramach Traktu Ksigzgcego:

a) okres realizacji

Przebudowa Skweru im. Pierwszych
Stupszczan

Przebudowa przejscia podziemnego
pod ul. Anny tajming

Budowa kolektoréw deszczowych w ul.

Niedziatkowskiego i Krasinskiego

Przebudowa ul. Starzynskiego

Przebudowa deptaka ul. Wojska
Polskiego

Modernizacja kamienic ul. Wojska
Polskiego, Krasinskiego,

Niedziatkowskiego
Budowa Osrodka Sportowo -

Rekreacyjnego

Budowa Pracowni Ceramicznej
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Zagospodarowanie terenu ,,Podwaérka
Kulturalnego”

Wyposazenie pracowni ceramicznej

Rozbudowa Teatru ,,RONDO”

Budowa Stupskiego Centrum
Organizacji Pozarzadowych i Ekonomii

Spotecznej
Wyposazenie osrodka sportowo

rekreacyjnego, Teatru ,RONDO” i

SCOPIES
Montaz monitoringu na terenie

realizacji projektu

Budowa drogi dojazdowe]j do Osrodka —

Sportowo Rekreacyjnego

W latach 2010 (Il kw) - 2013 (I kw) zrealizowano wszystkie zadania inwestycyjne ujete
w ramach projektu.

W lutym 2011 roku zakonczyta si¢ przebudowa ulicy Starzynskiego w Stupsku, przejscia
podziemnego pod ul. Anny Lajming, oraz budowa kolektorow deszczowych w ulicach

Krasinskiego i1 Niedziatkowskiego.

Dziatania inwestycyjne ukonczone w 2012 roku to:

- przebudowa ul. Wojska Polskiego,

- modernizacja kamienic przy ul. Niedziatkowskiego, Wojska Polskiego oraz Krasinskiego,

- budowa o$rodka sportowo — rekreacyjnego przy Zespole Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4
wraz ze $§wietlicg §rodowiskowa, klubem seniora, salg tafica oraz sitownia,

- budowa pracowni ceramicznej,

- zagospodarowanie terenu wokot kamienic celem stworzenia "Podworka Kulturalnego" .

W 2013 roku ukonczono rozbudowe Teatru RONDO i budowe Stupskiego Centrum

Organizacji Pozarzadowych i Ekonomii Spotecznej wraz z wyposazeniem.
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b) lokalizacja zrealizowanych oraz planowanych inwestycji

ROZBUDOWA
TEATRU RONDO | MODERNIZACJA
BUDOWA SCOPIES KAMIENIC

PODWORKO
KULTURALNE

MODERNIZACJA
KAMIENIC Il ETAP T' MODERNIZACJA SKWERU
PIERWSZYCH St UPSZCZAN
(=
-

* MODERNIZACJA
PRZEJSCIA
PODZIEMNEGO

S

MODERNIZACJA
KAMIENIC Il ETAP

Osrodek Sportowo-Rekreacyjny przy ul. Niedzialkowskiego ze $wietlica srodowiskowa,
klubem seniora, salg tanca, sala korekcyjna i silownia o lacznej pow. 10533 m® wraz
z modernizacjg istniejacego budynku sali sportowej przy ZSP nr 4 o pow. 276 m?.

Oddany do uzytku w 2012 r., funkcjonalnie obiekt mozna podzieli¢ na trzy czesci:

» Hale sportowa — sala o minimalnej wysokos$ci nad placem gry 10 m. z trybunami
dla kibicow na pigtrze (antresoli) na 228 miejsc oraz trybunami rozktadanymi na 102 miejsca
dostepnymi z poziomu posadzki sali sportowej. Ponadto w budynku znajduje si¢ zaplecze
sanitarno-szatniowe dla zawodnikow, sauna z wezlami szatniowo-sanitarnymi,
pomieszczenie trenera, magazyny na sprzg¢t sportowy, silownia z wlasnym zapleczem

sanitarno-szatniowym oraz sala dydaktyczna.

* Laczniki — komunikacja pozioma pomi¢dzy budynkami, szatnia, sala dydaktyczna
hol wejsciowy wraz z szatnig ogdlnodostepna, pomieszczenie porzadkowe, pokdj pedagoga,

psychologa i pielggniarki;
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 Klub seniora — sala z zapleczem kuchennym i sanitarnym — osobne wejscie do

budynku.

Osrodek sportowo - rekreacyjny przeznaczony jest do uzytku ogdlno-miejskiego
oraz jako obiekt sportowy dla Zespotu Szkét Ponadgimnazjalnych nr 4 oraz Specjalnego
Osrodka Szkolno-Wychowawczego. W roku 2013 z obiektu skorzystato ok. 6 000 0s6b.

Stupskie Centrum Organizacji Pozarzadowych i Ekonomii Spolecznej miesci si¢
w dwukondygnacyjnym budynku. Na parterze powstato sze$¢ pomieszczen biurowych,
archiwum, pomieszczenie techniczne oraz gldwny hol z recepcja. Na poziomie zero znajduje
si¢ takze szatnia, aneks kuchenny i toalety. Na pierwszym pigtrze znajduja si¢ trzy sale
szkoleniowe z mozliwos$cig potaczenia ich w jedng o tacznej powierzchni 114 m2. Na pigtrze
zaplanowano takze aneks kuchenny, szatnie, toalety, pomieszczenia biurowe oraz hol, ktory

mozna wykorzysta¢ jako przestrzen wystawowa.

Caly budynek zostal dostosowany dla o0s6b niepelnosprawnych ruchowo. Calkowita

powierzchnia uzytkowa to 560,26 m?, przy kubaturze siggajacej 1905 m>.

Z Centrum, w zakresie realizacji swoich celow statutowych, moga korzysta¢ bezptatnie
organizacje pozarzagdowe i podmioty ekonomii spolecznej, dziatajace na rzecz mieszkancow
naszego Miasta. Centrum wspiera takze grupy nieformalne lub indywidualnych mieszkancoéw
Stupska, ktorzy maja ciekawe pomysly na imprezy 1 wydarzenia stuzace integracji
1 aktywizacji mieszkancow. Jezeli zajdzie taka potrzeba z Centrum beda mogli korzystac tez

Stupszczanie realizujacy zadania publiczne w ramach inicjatywy lokalne;j.

Pracownia Ceramiczna

W parterze budynku znajduje si¢ przestrzen spelniajacag role wystawowa potaczong
funkcjonalnie z szatnig. Z hallu wystawowego przewidziano bezposrednie przejScie do
pracowni, w tym: pracowni garncarskiej, sali zaje¢ z miejscem do wypalania w piecu oraz

windy do przewozenia materiatow na II kondygnacje. W parterze zlokalizowano rowniez
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magazyn na gling, pomieszczenie do odzyskiwania gliny oraz przestronng toalet¢ z kabina

prysznicowa przeznaczong takze dla osob niepetnosprawnych.

Na II kondygnacji zlokalizowano pomieszczenie socjalne dla pracownikow pracowni

ceramicznej oraz przestronne sale zaj¢c.

Powierzchnia pracowni wynosi blisko 300 m?.

Podworko Kulturalne

Zrealizowana inwestycja polegala na zagospodarowaniu przestrzeni wewnatrzkwartalowej na

2. W ramach

cele kulturalno-rekreacyjne. Powierzchnia podworka wynosi blisko 4000 m
projektu wykonano ciagi pieszo-jezdne z miejscami parkingowymi dla mieszkancow oraz
skwerek wypoczynkowy z fontanna, plac zabaw dla dzieci, sitowni¢ ,,pod chmurkg”, altanki
1 zadaszong scen¢. W odpowiedzi na pros$by mieszkancow wykonano takze nowe komorki

lokatorskie.

Przebudowa Skweru im. Pierwszych Stupszczan

Inwestycja polegata na przebudowie alei spacerowych zlokalizowanych na terenie Skweru
im. Pierwszych Stlupszczan, bedacego elementem zielonego pierscienia miejskich plant.
Skwer ten peini jednocze$nie funkcje lacznika pomigdzy ulicami S$rodmiescia. Dla
podkreslenia reprezentacyjnego charakteru Skweru uzyto do przebudowy szlachetnych
materialow: granitu oraz klinkieru. Jednoczesnie na skwerze uzupetniono matg architekture
o nowe lawki parkowe oraz kosze na $mieci. Powierzchnia przebudowanych nawierzchni

wyniosta blisko 1000 m?.

Przebudowa przejscia podziemnego pod ulica Anny Lajming

Przebudowa przejscia obejmowata wymiang posadzki przej$cia, montaz nowych balustrad,
dostosowanie schodow do potrzeb 0s6b niepelnosprawnych (montaz platform)
a takze wykonanie zadaszenie schodow. W ramach projektu uzyskano poprawe zaréwno
estetyki jaki i funkcjonalno$ci przej$cia. W celu poprawy bezpieczenstwa w roku 2012

miejsce to zostalo objete miejskim monitoringiem.

42




Raport z realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska na lata
2009-2015

Budowa kolektora kanalizacji deszczowej w ul. Krasinskiego i Niedzialkowskiego

Wykonana na wniosek mieszkancow sie¢ kanalizacji deszczowej zbiera wody opadowe
z terenow przylegtych do ulicy Niedziatkowskiego 1 Krasinskiego a wpigta zostata do

istniejgcego system sieci kanalizacji deszczowej w ulicach: Mickiewicza i Sienkiewicza.

Przebudowa ulicy Starzynskiego

Inwestycja obejmowata przebudowe nawierzchni ul. Starzynskiego na odcinku od ul.
Tuwima do ul. Wojska Polskiego. W ramach zadania wykonano ciag pieszo-jezdny
o szerokos$ci 3,5 m z nawierzchnig z kostki granitowej oraz przylegte do niego obustronne

ciagi piesze o dlugosci 177,25 m o nawierzchni z ptyt granitowych.

Nowa aranzacja ulicy obejmowata takze wykonanie gazondéw z zielenig niska 1 wysoka oraz
zastosowanie stylowych elementow malej architektury w tym o$wietlenia ulicznego w typie

,pastorat”.

Przebudowa deptaka przy ul. Wojska Polskiego

Przebudowa objeta deptak o dlugosci 560 m Iaczacy Stare Miasto z dworcem kolejowym.
W ramach zadania wykonano nowa kanalizacj¢ deszczowa, teletechniczng 1 instalacje
o$wietleniowa. Nawierzchnia deptaka wykonana zostata z elementdw granitowych, zaréwno
ptyt jaki i kostki utoZzonej w regularne ksztatty. Prace modernizacyjne obejmowaty takze
uzupetnienie tak charakterystycznych dla deptaku szpalerow lip holenderskich o nowe
nasadzenia oraz =zastosowanie stylizowanych elementow matej architektury: stupow

o$wietleniowych, fawek, koszy podkreslajacych reprezentacyjny charakter ulicy.

Modernizacja 16 kamienic przy ulicach: Wojska Polskiego, Niedzialkowskiego,

Krasinskiego.

Prace prowadzone w ramach zadania inwestycyjnego polegaty w gldwnej mierze na
renowacji elewacji frontowych, czgsto posiadajacych bogaty wystrdj architektoniczny, oraz
dociepleniu metoda lekko-mokra pozostatych $cian kamienic. Wymianie poddano takze

pokrycia dachowe wraz z orynnowaniem. Prace modernizacyjne objety rowniez klatki
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schodowe wraz z renowacjg zabytkowej stolarki drzwiowej. Kompleksowe remonty pierzei
pozwolily uwydatni¢ pigkno klasycystycznych kamienic przywracajac atrakcyjny wyglad

reprezentacyjnego fragmentu stupskiego Srodmiescia.

Rozbudowa Teatru ,,Rondo”

Rozbudowa budynku teatru o pomieszczenia pomocnicze zwigzane z jego gtowna funkcja
kulturalno-edukacyjng. Na parterze budynku wykonano nowe wejscie glowne, hol
z toaletami ogo6lnodostepnymi, szatnig i windg, oraz pokoje administracyjne i socjalne dla
pracownikow, a takze garderoby potaczone z szatniami. Na pigtrze ulokowano: sale prob,
pracowni¢ fotograficzng, pracowni¢ projekcyjno-komputerowa oraz pracowni¢ plastyczng
i pomieszczenia techniczne. Na drugim pigtrze — poddaszu funkcjonuje sala baletowa
z szatnia 1 umywalnig, pomieszczenie stowarzyszen — twoérczych, sala wystawowa

Z magazynem.

Roéwnoczesnie z dzialaniami inwestycyjnymi prowadzone byly dziatania spoleczne, ktore
mialy na celu przeciwdziata¢ negatywnym zjawiskom obserwowanym na terenie objetym

projektem rewitalizacji.

Dziatania ,,mi¢kkie” w ramach instrumentu elastycznosci :

o festiwal teatrow,

e warsztaty tafica nowoczesnego, fotograficzne i teatralno-taneczne,

e zajecia kuglarskie, szczudlarskie, ceramiczne 1 arteterapi,

e projekt: mediacje ,,Dogadajmy si¢”, nauka sztuk walki 1 jezykow obcych

e zajecia sportowo — rekreacyjne, wsparcie psychologiczno — pedagogiczne uczniow ze

szkot 1 mieszkancow z obszaru rewitalizowanego .
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Harmonogram zadan spotecznych (liczby oznaczaja miesiace)

2011 2012 2013

Zajecia sportowe

Liczba uczestnikéw poszczegdlnych zrealizowanych projektéw spolecznych:

I.p. | Nazwa zadania [lo$¢ uczestnikow
1. Emocje w ruch 16

2. Maski emocji 20

3. Ceramiczne abecadto 60

4. Boisz si¢? To chodz! 10

S. JesteSmy wielcy 10

6. Od gotowania do czg¢stowania 14

7. Roztanczona scena 10

8. Festiwal Teatrow ,,Gala Podwoérkowa” 182

Z nowej bazy lokalowej obiektow sportowych i kulturalnych w roku 2013 skorzystato
ok. 10 000 os6b w tym z Osrodka Sportowo-Rekreacyjnego ok. 6 000, Teatru Rondo 3 500,
Pracowni Ceramicznej 240. Nie bez znaczenia pozostaje fakt iz dzialania podejmowane przez
Stupski Osrodek Kultury (Pracownia Ceramiczna i Teatr Rondo) w postaci inicjowania czy
wspottworzenia dziatan stuzacych ozywieniu przestrzeni publicznej ulicy Wojska Polskiego
np. zaj¢cia ceramiczne, czy festiwal Salwa stanowig niezwykle wazny i pozadany element

strategii budowania marki tej niegdy$ gtéwnej ulicy handlowej Srodmiescia.
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Dzigki zgodzie Urzedu Marszatkowskiego Wojewddztwa Pomorskiego z lipca 2013 r
na rozszerzenie zakresu rzeczowego Projektu ,,Rewitalizacja Traktu Ksigzecego” ten jeden
z wigkszych 1 bardziej kompleksowych projektéw rewitalizacyjnych realizowanych
w polskich miastach wzbogaci si¢ o kolejne zadania inwestycyjne i spoleczne, ktorych faczna
szacunkowa warto$¢ przekracza 6,3 min zt (z czego 4,2 miln zl stanowi¢ maja $rodki
europejskie). W ramach nowych zadan zrealizowana zostanie: modernizacja kamienic
nalezacych do 22 wspolnot mieszkaniowych, poszerzony zostanie obszar tzw. Podworka
Kulturalnego o tereny dotychczas niezagospodarowane na tylach wschodniej pierzei ulicy
Mickiewicza, a takze zostanie rozbudowany system monitoringu ulicznego. Realizacja
wymienionych inwestycji powinna zosta¢ ukonczona do sierpnia 2015 roku.

W dniu 29 lipca 2014 r podpisano aneks rozszerzajacy zakres rzeczowy Projektu m.in.
0 nastgpujace zadania:

1. Remont potudniowe;j strony ulicy Wojska Polskiego
2. Zagospodarowanie podworek ograniczonych ulicami Kolataja- Konopnickiej-
Wilenska- Wojska Polskiego i Tuwima- Mickiewicza- Konopnickiej-
Wilenska.
3. Remont Placu Broniewskiego.
Realizacja wymienionych inwestycji powinna zosta¢ ukonczona do sierpnia 2015

roku.

»lermomodernizacja budynkow uzytecznosci publicznej w Miescie Stupsk — szkoly
i przedszkola”. Projekt uzyskat dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego
Infrastruktura i Srodowisko na lata 2007-2013 Dziatanie 9.3 ,lermomodernizacja obiektow
uzyteczno$ci publicznej”. Calkowity koszt realizacji projektu: 12 946 865,00 zt kwota
dofinansowania: 8 378 862,75 zt. Przedmiotem projektu byta termomodernizacja budynkoéw
uzytecznos$ci publicznej nalezacych do 7 placowek oswiatowych - mieszczacych si¢ na terenie
Miasta Stupska tj.:

= Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 1, ul. Szczecinska 60

= Szkoly Podstawowej nr 6, ul. Starzynskiego 6, 76-200 Stupsk;

= Zespohu Szkoét Budowlanych i Ogodlnoksztatcgcych, ul. Krolowej Jadwigi 3 - budynek

szkoly wraz z salg gimnastyczng;
= Zespohu Szkét Ogolnoksztatcgcych nr 2, ul. Mickiewicza 32-34 — budynek szkoty

wraz z salg gimnastyczna;
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= Miejskiego Przedszkola nr 11, ul. Kosynieréw Gdynskich 6;
= Szkoly Podstawowej nr 2, ul. H. Poboznego 2;
= Szkoty Podstawowej Nr 4, ul. Leszczynskiego 17.

Dzigki realizacji projektu poza podniesieniem waloréw estetycznych modernizowanych
obiektow uzyskano takze wymiernie korzysci ekonomiczne i ekologiczne. W roku 2012
w obiektach poddanych termomodernizacji nastapit spadek zapotrzebowania na ciepto
w granicach 21 - 56% w stosunku do okresu sprzed modernizacji, za§ w roku 2013
odpowiednio od 21 do 61% w stosunku do wartosci usrednionej dla 3 lat poprzedzajacych

proces inwestycyjny.

Il obszar

»Budowa Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Shupsku”.

Realizacja projektu pozwoli na osiggniecie nastepujacych korzysci spotecznych

i gospodarczych:

- stworzenie nowych miejsc pracy,

- popraw¢ stanu zdrowia mieszkancow, wynikajaca z zapewnienia mozliwosci uprawiania
sportu, rekreacji i rehabilitacji,

- zwigkszenie liczby turystow odwiedzajacych region,

- poprawg¢ atrakcyjnos$ci przestrzennej regionu,

- wzrost atrakcyjnosci gospodarczej regionu i naptyw nowych inwestycji, a w konsekwencji
wzrost dochodéw mieszkancoOw i1 poprawa jakosci zycia;

- brak koniecznosci dojazdu do innych tego typu obiektow i1 ponoszenia dodatkowych

kosztow.

Do gtownej grupy dlugofalowych efektow realizacji projektu zalicza si¢ poprawe
stanu zdrowia mieszkancow, w tym dzieci 1 mtodziezy oraz osob starszych. Obiekt zapewni
catoroczny dostgp do aktywnych form wypoczynku, w zakresie rehabilitacji, sportu
1 rekreacji. Glownymi grupami odbiorcow ushug beda dzieci i mtodziez uczgszczajace do
lokalnych szkoét, a takze osoby, ktore ze wzgledu na swoj stan zdrowia wymagajg
rehabilitacji. Dzigki budowie Parku Wodnego nastagpi wyrdOwnanie szans i poprawa

dostepnos$ci wspomnianych grup interesariuszy do nowoczesnego, calorocznego obiektu
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umozliwiajgcego uprawianie szeregu sportowych dyscyplin wodnych, a takze spedzanie

wolnego czasu w aktywny i przyjemny sposob.

Stupski Inkubator Technologiczny - to wyodrgbniona organizacyjnie, budzetowo
1 lokalowo jednostka, ktoéra zapewnia poczatkujagcym przedsigbiorcom z sektora MSP pomoc
w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferujacej produkt lub ushuge powstala w wyniku
wdrozenia nowej technologii oraz oferuje powierzchni¢ biurowa 1 technologiczno-
produkcyjng dla nowopowstatych firm, a poprzez swoje dziatania proinnowacyjne kreuje
pozytywny klimat dla wspétpracy na rzecz rozwoju przedsigbiorczos$ci i innowacyjnosci

w regionie stupskim.

Budynek SIT - to nowoczesny dwukondygnacyjny biurowiec o powierzchni catkowitej
7053,71 m? pehiacy trzy gldéwne funkcje:

Centrum Rozwoju Przedsigbiorczosci,

Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne,

Centrum Badawczo-Rozwojowe.

Pomieszczenia w SIT:

o Klimatyzowane powierzchnie biurowe z szerokopasmowym Internetem (Srednia
wielkos$¢ biura 23,5 m?, dowolna mozliwos¢ ksztattowania powierzchni biurowe;),

e Powierzchnia produkcyjno — technologiczna
(powierzchnia pomieszczen od 22 — 230 m?),

e Pracownia komputerowa na 16 stanowisk,

e Pracownie specjalistyczne w tym unikalna w skali Pomorza Pracownia Automatyki i
Robotyki

e Audytorium dla 295 osob,

o Trojdzielna Sala konferencyjna dla 100 osob (dzielona za pomocg sktadanych $cianek
co umozliwia zmiany na 3 sale dla 25 oséb kazda),

 Sale narad,

e Zaplecza kuchenne dla czg¢$ci biurowe;j,

« Pomieszczenia administracyjne, sanitarne i technicznej,

e Pokoje goscinne.
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V. Osiagniete wskazniki rezultatu.

Dla oceny ,Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska 2009-2015" przyjeto 7

wskaznikow :

A) w zakresie oczekiwanych produktow 4 wskazniki:

1. liczba zrewaloryzowanych obszarow:

wartosc: 1

2. powierzchnia zrewitalizowanych obszaréw

warto$¢: 58 ha

3. liczba obiektow poddanych dziataniom rewitalizacji:
warto$¢: 21 obiektow:

- Modernizacja kamienic 16 Wspdlnot Mieszkaniowych przy ulicach Wojska Polskiego: 1,
2-2A, 3, 4,5, 6, 8, 10,11, Krasinskiego: 12, 13, 14a-b, 15, 16; Niedziatkowskiego :4, 5,

- modernizacja i rozbudowa teatru RONDO,
- modernizacja hali sportowej ZSP nr 4,

- budowa Pracowni Ceramiczne;j.

4. dhugos¢ przebudowanych drég na obszarach objetych rewitalizacja:

wartos¢: 0,84 km
- deptak Wojska Polskiego,

- ulica Stefana Starzynskiego,

- ciagi pieszo-rowerowe na Skwerze Pierwszych Stupszczan.
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B) w zakresie oczekiwanych rezultatow 3 wskaznikow:

1.

liczba mieszkancéw objetych projektami rewitalizacyjnymi,

warto$¢: okoto 9 300 osob

liczba nowych ofert programowych przygotowanych w obiektach poddanych rewitalizacji:
wartosc¢: 4

zajecia sportowo-rekreacyjne w obiektach Zespotu Szkot Ponadgimnazjalnych nr 4,
zajgcia artystyczne w Pracowni Ceramicznej,

zajecia kulturalno-artystyczne integrujace mieszkancow zrewitalizowanego obszaru

realizowane w ramach tzw. Podwoérka Kulturalnego,

- zajecia artystyczne: teatralne, fotograficzne, taneczne organizowane w zmodernizowanym i

3.

rozbudowanym Teatrze RONDO.

liczba 0s6b uczestniczacych w przedsiegwzieciach realizowanych w ramach projektu:

warto$¢: ok. 10 000

Kryteria oraz wskazniki osiggni¢te dla obszaréw problemowych:

| obszar

(dane oznaczone * obejmuja 2011 rok)

I.p. | Kryterium/wskaznik 2007 2012 2013 Trend
1. Wysoki poziom ubdstwa i wykluczenia/ 150 143* 139 korzygtny
Liczba o0sob korzystajacych z zasitkow
pomocy spotecznej na 1 tys. ludnosci (51,5-207,8
w zal. od
ulicy)
2. | Wysoka stopa dlugotrwatego 6,8% 7,1% * 8,32% niekorzystny
bezrobocia/ Udziat dlugotrwale
bezrobotnych wérdd osdéb w wieku (Wzrost zwigzany z
produkcyjnym pogorszeniem si¢ ogolnej
sytuacji na rynku pracy w
ostatnich 2 latach)
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Wysoki  poziom  przestepczosci | 1264 111,3 276 korzystny
i wykroczen/ Liczba przestgpstw na 1
tys. ludnosci w tym (przestepstwa,
przestepstwa zmiana

31.2 metodologii)
Niski wskaznik prowadzenia 165,5 167,2 167,3 korzystny/ constans
dziatalnos$ci gospodarczej/Liczba
zarejestrowanych podmiotow
gospodarki narodowej na 1000 os6b
Poréwnywanie niski poziom wartosci 99 99 99 constans
zasobu mieszkaniowego/ Liczba
budynkéw wybudowanych przed 1989 r.
do ogdlnej liczby budynkoéw (w %)

Zrédlo: PUP w Shupsku, Komenda Miejska Policji w Shupsku, Bank Danych Lokalnych GUS, System
Informacji Przestrzennej dla Miasta Stupska, UM w Stupsku.

W analizowanym okresie obejmujacym lata 2007-2013 tylko jeden wskaznik
wykazywat niekorzystny trend.

Wysoki poziom ubdstwa i wykluczenia (liczba osob korzystajacych z zasitkéw
pomocy spotecznej na 1 tys. ludnosci): trend korzystny, jednakze spadek ilosci osob
zameldowanych w granicach I obszaru problemowego korzystajacych ze S§wiadczen opieki
spotecznej wynoszacy 7,33% jest znacznie nizszy od spadku zanotowanego dla Miasta
Shupska wynoszacego blisko 24%. Wskaznik ten w granicach | obszaru problemowego
wykazuje bardzo duze zrdznicowanie przestrzenne wynoszace niemal 400 % z czego ulicami
odznaczajacymi si¢ najwieksza kumulacjg ubostwa sa: Wolnos$ci, Kottataja, Wyspianskiego,
Staszica oraz wszystkie ulice objete rozszerzeniem z 2013 roku tj. Ogrodowa, Dluga,
Sygietynskiego, Jaracza.

Wysoka stopa dlugotrwalego bezrobocia (udzial dtugotrwale bezrobotnych wsrod
0sob w wieku produkcyjnym): trend niekorzystny, lecz nalezy zaznaczy¢, ze wzrost ten jest
znacznie nizszy niz wzrost odnotowany dla wskaznika okre§lonego dla Miasta
(w opisywanym przedziale czasowym nastapit wzrost wskaznika o 1,52 punktu
procentowego, podczas gdy w tym samym okresie dla Stupska wzrost ten wyniost 2,5 pkt.

procentowego z 2,3 do 4,8%). Niepokojacy jest fakt, iz powoli lecz systematycznie wzrasta
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odsetek dtugotrwale bezrobotnych wsérod bezrobotnych ogotem. Dla roku 2013 wskaznik ten
wynosi juz 64%.

Wysoki poziom przestepczosci i wykroczen (liczba przestepstwa na 1 tys. ludnosci):
trend korzystny - znaczacy spadek zarejestrowanych przestepstw o 11,9 % (2012) byt duzo
wyzszy od spadku zanotowanego dla Miasta wynoszacego 2,2%. Jednocze$nie wcigz ilosé¢

zdarzen kryminalnych blisko dwukrotnie przekracza srednig miejska.

Niski wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (liczba zarejestrowanych
podmiotéw gospodarki narodowej na 1000 osob): trend korzystny- w opisywanym okresie
nastgpit bardzo niewielki bo zaledwie o 1,4% wzrost ilosci zarejestrowanych podmiotow

gospodarczych, jednak w tym samym czasie wskaznik ten spadt dla Stupska o 5,8%.

Poréwnywanie niski poziom warto$ci zasobu mieszkaniowego (liczba budynkow
wybudowanych przed 1989 r). W latach 2007-2013 nie powstal Zaden obiekt mieszkalny,

jedna kamienica (Krasinskiego 14) zostala wyburzona, co nie wptyngto jednak na wartosé

wskaznika.
Il obszar
Kryterium/wskaznik 2007 2011*/ 2013 Trend
2012
Wysoki Poziom ubostwa i 212 195* 193 korzystny
wykluczenia/ Liczba os6b
korzystajacych z zasitkow pomocy
spotecznej na 1 tys. ludnosci
Wysoka stopa diugotrwatego 6,7% 8,2%* 8,4% niekorzystny
bezrobocia/ Udziat dlugotrwale .
bezrobotnych wsrdd osdéb w wieku (wzrost nizszy od wzrostu
produkcyjnym wskaznika odnotowanego
dla Miasta Shupska
wynoszacego 2,3%)
Wysoki  poziom  przestepczosci | 125,6 1140 36,9 korzystny
i wykroczen/ Liczba przestepstw na 1
tys. ludnosci W tym (przestepstwa
przestepstwa zmiana
410 metodologii)
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Niski wskaznik prowadzenia 132 133 136 korzystny
dziatalnosci gospodarczej/Liczba
zarejestrowanych podmiotow
gospodarki narodowej na 1000 os6b
Poréwnywanie niski poziom wartosci 100 89,6 84,2 korzystny

zasobu mieszkaniowego/ Liczba
budynkéw wybudowanych przed 1989
r. do ogodlnej liczby budynkéw (w %)

Zrédto: PUP w Stupsku, Komenda Miejska Policji w Stupsku, Bank Danych Lokalnych GUS, System
Informacji Przestrzennej dla Miasta Stupska, UM w Stupsku.

W analizowanym okresie obejmujacym lata 2007-2013 tylko jeden wskaznik
wykazywat niekorzystny trend.

Wysoki poziom ubdstwa i wykluczenia (liczba osob korzystajacych z zasitkow
pomocy spotecznej na 1 tys. ludnosci): trend korzystny, jednakze spadek ilosci 0sob
zameldowanych w granicach Il obszaru problemowego korzystajacych ze §wiadczen opieki
spoteczne] wynoszacy 8,96% jest znacznie nizszy od spadku zanotowanego dla Miasta
Stupska wynoszacego blisko 24%. Jednocze$nie wcigz wskaznik ten dla rejonu ulic

Grunwaldzkiej, Battyckiej i Portowej ponad 3- krotnie przekracza wskaznik dla miasta.

Wysoka stopa dtugotrwalego bezrobocia (udziat dtugotrwale bezrobotnych wsrdd
os6b w wieku produkcyjnym): trend niekorzystny- w opisywanym przedziale czasowym
nastapit wzrost wskaznika o 1,7 punktu procentowego, podczas gdy w tym samym okresie dla
Stupska wzrost ten wyniost 2,5 punktu procentowego z 2,3 do 4,8%. Od roku 2008 nast¢puje
powolny wzrost liczby osob bezrobotnych, w tym dotknietych dlugotrwalym bezrobociem,
zarowno w skali miasta, wojewodztwa jak i kraju. Niestety podobnie jak na obszarze I

wzrasta udziat dtugotrwale bezrobotnych w stosunku do bezrobotnych ogélem 1 wynosi juz
blisko 72%.

Wysoki poziom przestepczosci i wykroczen (liczba przestepstw na 1 tys. ludnosci):
trend korzystny - znaczacy spadek zarejestrowanych przestepstw o0 9,2 % byt duzo wyzszy od
spadku zanotowanego dla Miasta wynoszacego 2,2% (dane dla 2012). Jednoczesnie wcigz
ilo$§¢ zdarzen kryminalnych blisko dwukrotnie przekraczala $rednig miejska. W kategorii

,bezpieczenstwo” pogorszeniu ulegt jedynie wskaznik dotyczacy wykroczen drogowych.
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Niski wskaznik prowadzenia dziatalnosci gospodarczej (liczba zarejestrowanych
podmiotéw gospodarki narodowej na 1000 osob): trend korzystny. W opisywanym okresie
przy

nastgpit wzrost ilosci zarejestrowanych podmiotow gospodarczych o 3,03 %

jednoczesnym spadku dla Stupska o 5,8%.

Poréwnywanie niski poziom warto$ci zasobu mieszkaniowego (liczba budynkow
wybudowanych przed 1989 r). W latach 2007-2013 powstato 8 obiektow mieszkalnych tym
samym odsetek budynkéw wzniesionych przed 1989 rokiem w stosunku do wszystkich
obiektow mieszkalnych spadt ze 100 % do 84,2%. Jednoczesnie niezmiennie stan zabudowy

wzniesionej przed tym rokiem pozostaje zty, zarowno od strony technicznej jak i estetyczne;.

Ocena realizacji celow okreslonych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Shupska

2009-2015.

Cel operacyjny

Opinia nt. stanu zaawansowania celu (w skali od 1 do 5 gdzie 1-cel
niezrealizowany, 5- cel zrealizowany w 100%)

Renowacja budynkow, w
tym: obiektow

infrastruktury spotecznej 1

technicznej oraz
budynkow o  wartosci
architektonicznej, 0

znaczeniu  historycznym
oraz zabudowie pustych
przestrzeni miejskich w

harmonii z otoczeniem.

Miasto poczynito znaczne postgpy w zakresie rewitalizacji
zdegradowanych obszarow miejskich, gléwnie dzigki dostgpowi do
srodkow Unii Europejskiej. W ramach $rodkow RPO WP na lata
2007-2013 przedsiewziecia dziataniami rewitalizacyjnymi objeto
obszary zdegradowane wskazane w LPR M. Stlupska na lata 2009-
2015.

Ocena realizacji celu: 3

Sukcesy:

- Odnowa zabytkowego zasobu mieszkaniowego. Kompleksowa
modernizacja zabudowy kwartalu ograniczonego ulicami Wojska
Polskiego, Krasinskiego, Niedziatkowskiego.

- Zagospodarowanie placu po przedwojennej synagodze przy ulicy
Niedziatkowskiego

Rekomendacja:

- intensyfikacja dziatah zwigzanych z poprawg stanu technicznego

przedwojennych kamienic czynszowych.

- przygotowanie programoéw wsparcia dla podmiotéw planujacych
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remonty 1 modernizacje zarzgdzanych nieruchomosci (m.in. program

ulg dotyczacych podatku od nieruchomosci)

Poprawa estetyki

przestrzeni miejskiej

W okresie obowigzywania Lokalnego Programu Rewitalizacji udato
si¢ przywroci¢ wysokie walory uzytkowe 1 estetyczne istotnych
elementow organizujacych przestrzen publiczna Srédmiescia m.in.
poprzez modernizacje deptaka Wojska  Polskiego, ulicy
Starzynskiego, Skweru Pierwszych Stupszczan czy tez poprzez
modelowe zagospodarowanie wnetrza wewnatrzkwartalowego tzw.
Podworka Kulturalnego.

Ocena realizacji celu: 4

Rekomendacje:

- przeprowadzenie prac modernizacyjnych potudniowej strony
Wojska Polskiego,

- zagospodarowywanie kolejnych wnetrz wewnatrzkwartalowych

- odtwarzanie historycznych elementéw zieleni urzadzonej: parki,
skwery, szpalery przyuliczne, opracowanie standardow ksztattowania
zieleni ulicznej.

- stworzenie katalogu mebli miejskich.

Tworzenie warunkow
lokalnych i
infrastrukturalnych do
rozwoju malej i1 S$redniej

przedsigbiorczosci.

Proces przywracania atrakcyjnosci gospodarczej 1 bytowej
srodmiescia nastepuje stopniowo, gtdéwnie za sprawg czynionych tu
inwestycji, zmian spotecznego charakteru przestrzeni, odnowy
elementow architektonicznych, ktéore wraz z inwestycjami
planowanymi m.in. dalsza odnowa substancji mieszkaniowej a takze
wzbogaceniem oferty sportowej i1 kulturalnej skutkowa¢ powinna
zmiang wizerunku S$rodmiescia z niekorzystnego, z potencjalnie

niebezpiecznego, na bardzo atrakcyjny zaréwno dla zamieszkania jak
I prowadzenia dziatalno$ci gospodarcze;.

Ocena realizacji celu: 2
Porazki: Wycofywanie si¢ dzialalno$ci handlowej i ustugowej ze

strefy staromiejskiej i srodmiejskiej do obiektow
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wielkopowierzchniowych.

Rekomendacje:

-uelastycznienie procesu najmu lokali uzytkowych z miejskiego
zasobu

-stworzenie programu wsparcia dla podmiotéw rozpoczynajacych
dziatalno$¢ w preferowanych przez Miasto rodzajach dziatalnos$ci

ustugowe;j

Rozwdj dziatalnosci
kulturalnej i edukacyjnej,
W tym majacej za zadanie
podniesienie  kwalifikacji
mieszkancow zagrozonych
wykluczeniem spotecznym

oraz podjecie dziatan na

rzecz wzrostu zatrudnienia

Dzigki poprawie warunkow lokalowych Stupskiego Osrodka Kultury

(Teatr Rondo, Pracownia Ceramiczna) ten prezny animator
dziatalnosci kulturalnej mégt zaproponowaé zarowno dzieciom jak i
mtlodziezy z rodzin zagrozonych ubdstwem i wykluczeniem szeroka
ofert¢ zaje¢ rozwijajacych zainteresowania 1 pasje a takze
podnoszacych poziom wyksztatcenia 1 kwalifikacji m.in. poprzez

zajecia jezykowe .

Ocena realizacji celu: 3

Poprawa funkcjonalnos$ci
struktury ruchu kotowego,
ruchu pieszego i estetyki

miejsc publicznych.

Przeprowadzono modernizacj¢ z dostosowaniem do potrzeb oséb
niepelnosprawnych przejscia podziemnego z pod ulica Anny
Lajming.

Wykonano nowe ciagi piesze i pieszo-rowerowe na Skwerze
Pierwszych Stupszczan 1 w ciggu ulic Starzynskiego i Wojska
Polskiego.

Ocena realizacji celu: 3

Rekomendacje:

- wymiana nawierzchni chodnikéw na terenach srédmiejskich

- zmiana organizacji ruchu na ulicach wewnatrzkwartalowych na ruch
jednokierunkowy umozliwiajaca uporzadkowanie i zwigkszenie ilosci
miejsc parkingowych, uspokojenie ruchu a takze ,,odzyskanie”

chodnikow dla pieszych.
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V1. Whnioski

Rozpatrujac na trzech ptaszczyznach: przestrzennej, infrastrukturalnej oraz spotecznej
stan realizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Stupska na lata 2009-2015 oraz
oceniajac efekty uzyskane dzigki wdrozeniu programu nalezy uwzgledni¢ zréznicowany
charakter obszaréw problemowych ujetych w tym dokumencie. W przypadku I obszaru
problemowego obejmujacego zwarta tkanke $rodmiejska znaczaca ilo$¢ zrealizowanych
zadan wplywajacych na odbiér zewnetrzny obszaru znalazta odzwierciedlenie w wyraznej
poprawie wizerunku tego rejonu miasta. Na plaszczyznie — zmian przestrzennych,
zagospodarowania terendéw ogolnodostepnych postep dokonany dzigki dziataniom
zrealizowanym w ramach programu jest najbardziej spektakularny, zarowno ze wzgledu na
zasieg jaki i1 charakter zadan inwestycyjnych. Dzigki przebudowie ciagéw komunikacyjnych
oraz zagospodarowaniu terenow zielonych  stanowigcych najwazniejsze przestrzenie
publiczne Srodmiescia (Skwer Pierwszych Stupszczan, ulica Stefana Starzynskiego, deptak
Wojska Polskiego) zdolano W Znaczacy sposob poprawi¢ zaréwno dostepnosc,
funkcjonalno$¢ jak i estetyke wymienionych obszaréw. Zastosowanie szlachetnych
materiatow, stylizowanej matej architektury, oraz elementow zieleni urzadzonej pozwolito
uwypukli¢ oraz podkresli¢ reprezentacyjny charakter wspomnianych wcze$niej miejsc.
Roéwnie pozytywny odbior wsréd mieszkancoOw znalazto zagospodarowanie przestrzeni
wewnatrzkwartalowej ograniczonej zabudowa ulic: Mickiewicza, Krasinskiego, Niedziatkow-
skiego, Wojska Polskiego. Potaczenie w sposob niezwykle wywazony 1 harmonijny
w projekcie tak ze sobag sprzecznych potrzeb jak np. konieczno$¢ zaprojektowania terenow
zielonych i rekreacyjnych, przy jednoczesnym zapewnieniu sprawnej komunikacji
wewnetrznej wraz Z miejscami parkingowymi jak rowniez miejsc uzytkowych takich jak
sktadziki 1 komorki lokatorskie, spotkato si¢ nie tylko z akceptacja 1 uznaniem mieszkancow
przylegtych kamienic lecz takze licznych gos$ci odwiedzajacych 1 korzystajacych z atrakcji
tzw. Podworka Kulturalnego. Jednoczes$nie przyktad ten stanowi doskonaty wzorzec dla
sposobu projektowania przestrzeni podwoérek majacych petni¢ funkcje integrujaca
mieszkancow zdegradowanych obszarow przy jednoczesnym podnoszeniu atrakcyjnosci
osiedlenczej historycznych kwartaldéw zabudowy $rodmiejskiej. Poza odnowg i budowa
ciggow pieszych i pieszo-jezdnych oraz nowg aranzacjg terenow zielonych kolejng grupe

zadan stanowily inwestycje w substancje mieszkaniowa. W ramach projektu Rewitalizacja
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,»Traktu Ksigzecego” realizowanego W granicach | obszaru problemowego kompleksowej
renowacji poddano 16 kamienic potozonych przy ulicach Wojska Polskiego, Krasinskiego,
Niedziatkowskiego, a renowacja kolejnych 22 zakonczy si¢ w 2015 r. Remonty obejmowaty
1 obejmowac begda czgsci wspolne nieruchomoscei a wige m.in.: renowacje elewacji, remonty
dachow, klatek schodowych oraz zabytkowej stolarki drzwiowej. Odnowa kamienic lezacych
w tych samych pierzejach w polgczeniu z odnowsg terenéw przylegtych pozwolito uzyskaé
efekt synergii, dzigki ktoremu fragment srédmiejskiej alei zyskat reprezentacyjny charakter.
Rownie waznym efektem kompleksowej odnowy catych ciggéw kamienic, przy istotnym
zaangazowaniu finansowym samych mieszkancow stalo si¢ ograniczenie zjawiska dewastacji
mienia komunalnego. Zgodnie z wynikami monitoringu prowadzonego przez zarzadce
wspolnot  mieszkaniowych  spotke  Przedsigbiorstwo  Gospodarki  Mieszkaniowej,
w kamienicach poddanych pracom renowacyjnym niemal catkowicie wyeliminowano
przypadki kradziezy 1 niszczenia mienia. Pomimo wyraznych pozytywnych efektow
uzyskanych w wyniku podjetych prac, zarowno w obszarze substancji mieszkaniowej jaki
1 zagospodarowania przestrzeni publicznych (zwlaszcza podworek) potrzeby remontowe na
obszarze ujetym w Lokalnym Programie Rewitalizacji jako I obszar problemowy sg wcigz
olbrzymie. O skali wyzwan stojacych przed Miastem moze $wiadczy¢ fakt iz kamienice
wyremontowane w ramach ,,Traktu Ksiazecego” (16 obiektéw) stanowig zaledwie 5%
catosci substancji mieszkaniowej, a po rozszerzeniu zakresu rzeczowego projektu o kolejne
25 kamienic, zaledwie 13%. Uwzgledniajac w zestawieniu obiekty wyremontowane przez
wspélnoty mieszkaniowe w ramach $rodkow wlasnych wciaz ponad polowa kamienic
wymaga pilnych prac renowacyjnych. W $wietle powyzszych faktow, oraz uwzgledniajac
ograniczone $rodki finansowe na odnowe zasobu mieszkaniowego, niezwykle istotne wydaje
si¢ stworzenie systemu zache¢t 1 preferencji zaréwno organizacyjnych jak i finansowych
(m.in. w formie ulg, zwolnien z podatku od nieruchomos$ci) dla wspdlnot i podmiotow
prywatnych planujacych i realizujagcych inwestycje poprawiajace estetyke i1 stan techniczny
posiadanych nieruchomosci. Rownie istotne dla poprawy wizerunku Srodmiescia jest objecie
pracami modernizacyjnymi kolejnych placéw i podworek. W tym zakresie szczeg6lnie cenne
1 pozadane bytoby wykorzystanie dos§wiadczen zdobytych przy wdrazaniu i realizacji tzw.
inicjatywy lokalnej, ktora jako projekt angazujacy mieszkancow wychodzi naprzeciw
potrzebie aktywizacji i wzmocnienia postaw obywatelskich oraz zwigkszenia partycypacji

spotecznej w procesach rewitalizacyjnych.
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W sferze infrastrukturalnej osiagnigte efekty rozpatrywa¢ mozna zardwno
w zakresie infrastruktury technicznej jak i spotecznej. W przypadku infrastruktury technicznej
obszar Srédmiescia charakteryzuje si¢ na tle Miasta stosunkowo dobrym stanem sieci
zaopatrzeniowych i przesylowych, pomimo tego takze w tym zakresie podjeto wysilek
inwestycyjny. W ramach inwestycji zrealizowanych na | obszarze problemowym wykonano
m.in. rozdzielenie kanalizacji sanitarno-burzowej wraz z budowg nowych kolektorow
w ulicach Niedziatkowskiego i1 Krasinskiego co pozwolito uregulowa¢ gospodarke wodno-
scickowa w tym rejonie Miasta oraz rozwigza¢ problem zalewania ulic w czasie nawalnych
opadéw. Niezwykle istotnym problemem dotykajacym Srédmiescie Stupska jest bardzo zta
jako$¢ powietrza (przekroczenia norm dla a-benzopirenu oraz pylu zawieszonego) zwlaszcza
w okresie jesienno-zimowym. W $wietle powyzszego konieczno$¢ eliminacji piecOw
weglowych oraz podiaczenia do miejskiej sieci cieptowniczej budynkéw mieszkalnych
stanowi najpilniejsze 1 najpowazniejsze wyzwanie. Aby umozliwi¢ zarzagdcom nieruchomosci
dokonanie stosownych podlaczen w ramach przebudowy deptaka Wojska Polskiego
wykonano cieplociag wraz z przylagczami do granic nieruchomo$ci umozliwiajac
kilkudziesigciu wspolnotom zmiang systemu grzewczego. Niestety jak do tej pory
z mozliwosci tej skorzystata jedna wspolnota. W sferze infrastruktury spoteczne;j i kulturalnej
zadania zrealizowane w ramach projektu znaczaco zwigkszyly réznorodno$¢ i podniosty
atrakcyjnos¢ oferty ukierunkowanej na zaspokojenie potrzeb 1 aspiracji mieszkancéw
zdegradowanych obszarow. Warto wymieni¢ w tym kontekscie Osrodek Sportowo-
Rekreacyjny przy ulicy Niedziatkowskiego oferujacy szeroka game¢ zaje¢ sportowo-
rekreacyjnych przeznaczonych zaréwno dla dzieci i mlodziezy jak i senioréw. Kolejnym
obiektem zrealizowanym w ramach Traktu Ksigzgcego jest pracownia ceramiczna, ktorej
atrakcyjna 1 zréznicowana oferta spotkata si¢ z olbrzymim zainteresowaniem mieszkancow
(pelne oblozenie warsztatow). Ostatnim elementem uzupelniajagcym oferte kulturalng
i spoteczng jest dziatalno§¢ Stupskiego Centrum Organizacji Pozarzadowych i Ekonomii
Spotecznej (SCOPIES) oraz zmodernizowanego i rozbudowanego Teatru RONDO. Obiekt
SCOPIES oddany do dyspozycji przedstawicieli III sektora, dzieki dogodnym warunkom
lokalowym oraz wsparciu organizacyjnemu i prawnemu pozwoli organizacjom
pozarzadowym na ugruntowanie wlasnej pozycji w $wiadomosci stupszczan oraz rozszerzenie

prowadzonej dziatalnosci.
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Niestety w przypadku sfery spotecznej uchwycenie efektow podjetych dziatan jest
najtrudniejsze i wymaga zastosowania wigkszej 1 bardziej szczegdtowej liczby wskaznikdw,
stad wskazane jest aby kolejny program rewitalizacji poprzedzi¢ ponowng delimitacja
obszarow problemowych z uwzglgdnieniem zar6wno szerszej palety wskaznikow spoteczno-
gospodarczych 1 infrastrukturalnych jak rowniez z uwzglednieniem ich przestrzennego

zréznicowania i czasowej zmiennosci.

PODSUMOWANIE

Pomimo splotu wielu niekorzystnych tendencji przyczyniajacych si¢ do poglebienia
kryzysu shupskiego Srédmiescia, trend ten wcigz mozna odwrdcié, aby jednak osiggna¢ ten
cel konieczne jest przeprowadzenie catego szeregu zmian przestrzennych, funkcjonalnych
I spotecznych na tym obszarze, jak roOwniez zmian organizacyjnych w strukturze urzedow
1 instytucji odpowiedzialnych za przygotowanie, wdrazanie 1 monitoring programow

realizowanych w granicach wyznaczonych obszaro6w problemowych.

Chociaz rewitalizacja powszechnie kojarzy si¢ z duzymi projektami inwestycyjnymi,
czesto wspotfinansowanymi ze $rodkéw UE, dotyczacymi m.in. remontdéw kamienic,
wymiany nawierzchni placow i ulic, budowy i rozbudowy obiektow kultury, to jednak,
przynosi takze koniecznos$¢ stosowania calego wachlarza dziatan dotykajgcych spraw dnia
codziennego, wymagajacych nie tyle duzych naktadéow finansowych co kompleksowosci

I konsekwencji w ich stosowaniu.

Wreszcie rewitalizacja nie moze si¢ uda¢ bez zaangazowania samych mieszkancow.
Bez ich entuzjazmu, wiary w sukces, kreatywnosci, kazdy projekt, chocby najlepiej
przemyslany nie przyniesie w dlugookresowej perspektywie zakladanych celow, 1 wlasnie
rozbudzenie spotecznej energii w caltym tym procesie wydaje si¢ zadaniem najtrudniejszym.
Wiele przyktadow miast zachodnioeuropejskich, a coraz cze¢sciej takze i polskich wskazuje

jednak, ze cel ten mozliwy jest do osiagnigcia.

Stupskie Srodmiescie, tak jak w latach przedwojennych wciaz ma szanse staé sie

swiadectwem ambicji i gospodarno$ci jego mieszkancow, a poprzez bycie katalizatorem tak
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pozadanych zmian moze stanowi¢ jednoczes$nie jedno z kol zamachowych lokalnej
gospodarki i walnie przyczyni¢ si¢ do rozbudzenia dumy z faktu bycia mieszkancem grodu

nad Shupia.
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